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1. Základní údaje o stavbě 
Název stavby:   MPR – Moravská Třebová dostavba bloku 6 
Místo stavby:   Moravská Třebová, č.p. 189/61, ul. Komenského 
Kraj:     Pardubický 
Kapacita stavby:   500 míst 
Účel:     vzdělávací, rekreační, ubytování 
Náklad stavby:   68.599 tis. Kč 
Termín zahájení stavby:  02/11 
Termín ukončení stavby:  11/11 
Dohodnutá lhůta výstavby: 9 měsíců  
2. Účastníci výstavby 
Architektura:    Vize Atelier s.r.o 
     Kounicova 557 
     Brno 612 00 
Autorský dozor:   Ing. Rostislav Kubíček  
Hlavní investor:   MěÚ Moravská Třebová 
Technický dozor:   Ing. Jan Novák 
Hlavní dodavatel:   Skanska a.s.  
     Bohunická 33, 659 77 Brno 
Stavbyvedoucí:   Ing. Jiří Svoboda 
3. Členění stavby na objekty 
SO01     Příprava území  
SO02     Demolice městské tržnice    
SO03     Přípojka NN      
SO04     Přípojka vodovodu     
SO05     Přípojka plyn      
SO06     Přípojka kanalizace     
SO07     Přípojka elektronické sítě    
SO08     Hl. stavební objekt – Energocentrum   
SO09     Zpevněné plochy a chodníky    




4. Popis jednotlivých stavebních objektů 
Budova je řešena jako čtyř podlažní, ž čehož jedno podlaží je podzemní. Jedná se o 
železobetonový skeletový systém, který bude opláštěný sendvičovými panely vyrobenými 
v modulovém systému na mimostaveništním pracovišti. Panely poté budou upraveny vnější 
povrchovou úpravou (viz. níže). Střecha je rovněž tvořena sendvičovými panely a je 
rozdělena na část plochou a šikmou (viz. níže). Celá konstrukce je navržena na pasivní 
standart. Pěší zóna v okolí budovy bude zazeleněna stromy a celkovému dojmu souznění 
s přírodou bude napomáhat také břečťanový porost, který bude součástí vnější povrchové 
úpravy sendvičových panelů stěn a vegetační vrstva na šikmé části střechy. 
4.1. SO01 Příprava území 
Před realizací všech následujících objektů proběhne vyčištění území pro zařízení 
staveništního prostoru. Vzhledem k faktu, že na východní části objektu v prostorech pěší 
zóny často parkují auta, majitelé budou příslušným způsobem upozorněni o nutnosti jejich 
odvozu. V případě neuposlechnutí budou vyrozuměny příslušné orgány státní správy. Po 
oplocení budou železobetonové opěrné zídky odstraněny, zhutněný štěrk z parkovací plochy 
v pěší zóně bude odtěžen a umístěn na příslušnou skládku a plocha bude srovnána do 
roviny. Dále budou, dle aktuální potřeby, provedeny úklidové práce, pro zajištění plynulé 
návaznosti dalších stavebních objektů. 
4.2. SO02 Demolice městské tržnice 
Stávající stavba byla užívána jako městská tržnice. Rozměry jsou 45x23m, výška v hřebeni 
střechy je 7,3m. Jedná se o zděnou konstrukci s dřevěnou příhradovou střechou zakrytou 
profilovanými plechy. Předběžným průzkumem bylo zjištěno, že konstrukce není v havarijním 
stavu, rozebírání konstrukce tudíž nebude ovlivněné řešením sekundárních, stabilizujících 
činností. Demolice střešní krytiny a příhradového systému střechy bude provedeno 
z pracovního lešení zevnitř konstrukce.  
Na stavbě bude dohlíženo na ekologické třídění odpadů dle platných norem. 
Postup demolice:  
- Sejmutí střešní krytiny 
- Odstranění příhradového systému 
- Strojní demolice zdiva 
- Extrakce základů 
- Srovnání terénu do požadované roviny 
4.3. SO03 Přípojka NN 
Novostavba využije rozvodnou skříň po starém objektu – tržnice. Bude zapotřebí pouze 
provést přeložku ze stávajícího místa do nově vybudované niky před novostavbou. Nika 
bude označena dle platných předpisů jako rozvodná skříň. Elektrickou přípojku pro přívod 
elektřiny pro zařízení staveniště se uvažuje napojit právě na nově zbudovanou rozvodnou 
skříň před objektem 
Vnitřní rozvody nízkého napětí budou vedeny pod omítkou v drážkách svislých konstrukcí. 
Veškeré bezpečnostní opatření týkající se prací s elektrickým proudem bude důsledně 
dodržováno dle platných předpisů a norem. Práce bude provedena specializovanými 
zaměstnanci s platnou certifikací. [1] 
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4.4. SO04 Přípojka vodovodu 
Objekt se napojí na vodovodní přípojku, která je již v místě stavby zbudovaná. Její pozici lze 
zjistit z výpisu vlastníků dané inženýrské sítě a výkresu situace projektu. 
V objektu se budou budovat všechny rozvody pro teplou i studenou vodu z PP-R trubek. 
Systém je navržen jako rozvod větvený, se spodním rozvodem. Instalace se skládají 
z ležatých rozvodů, stoupajícího potrubí, připojovacího potrubí a armatur. Veškeré kontroly 
stavu a užívání vody v objektu bude možné pozorovat v místnosti č. 013, kde budou 
umístěny vodoměrné soustavy, ale i hlavní uzávěr vody pro celý objekt. V místě stavby jsou 
tlakové poměry vyhovující. 
Veškeré vodovodní potrubí musí být před uvedením do provozu důkladně propláchnuté a 
dezinfikované náležitým přípravkem dle předpisů pro zajištění požadované kvality vedené 
vody. [1] 
4.5. SO05 Přípojka plyn 
Pro nově budovaný objekt bude třeba zajistit novou plynovodní přípojku, popřípadě 
zásobníky plynu. Plynovodní přípojka a vnitřní plynovod nebyl v rozsahu diplomové práce 
diplomanta, jehož práci jsem využil k vypracování své, řešen. [1] 
4.6. SO06 Přípojka kanalizace 
Přípojka:  
Veškeré instalace kanalizační sítě objektu budou svedeny do jednotné kanalizace, která je 
vedena v ulici Komenského. Pro vnitřní kanalizaci objektu bude vybudována nová přípojka 
délky 10 m. Bude použit materiál kamenina DN150 v podélném spádu 5%. U jihozápadního 
rohu objektu bude vybudována monolitická železobetonová kontrolní šachta o rozměrech 1,5 
x 1,0 m, s hloubkou dna -1,200m. zakryta bude litinovým poklopem průměru 600mm 
vybavena bude dvěma čistícími kusy a jedním kusem přechodovým. Dle ČSN EN 295 bude 
provedena kontrolní zkouška na vodotěsnost. [1] 
Splašková kanalizace:  
Splaškové vody, které povedou od zařizovacích předmětů objektu, budou napojeny potrubím 
připojovacím na potrubí odpadních vod. Potrubí je vedeno v lehkých příčkách 
(sádrokartonové příčky Rigips) a příčkách z vápenopískových cihel. Pro napojení záchodů se 
uvažuje použít systém FRIABLOC – předstěnové instalace. Odpadní potrubí je vždy větrané, 
hlavice konce odpadního potrubí vyúsťuje 500mm nad rovinu střechy. V 1S podlaží je 
odpadní potrubí vybaveno čistícími tvarovkami. Celý systém splaškového potrubí je 
proveden z PVC. [1] 
Dešťová kanalizace:  
Dešťová voda bude spádováním střechy svedena do střešní vpusti, která povede vnitřkem 
budovy. Na šikmé vegetační části střechy voda bude svedena do okapových žlabů a svody 
poteče do šachty před objektem. Ta bude napojena na jednotnou kanalizační síť v ulici 
Komenského. [1] 
4.7. SO07 Přípojka elektronické sítě 
Internet a další služby bude využívat připojení na nově zavedený vysokorychlostní optický 
kabel. Připojení na něj bude probíhat subdodávkou a to pomocí firmy NetPlus s.r.o. [1] 
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4.8. SO08 Hl. stavební objekt – Energocentrum 
Nový stavební objekt je díky svému multifunkčnímu zaměření rozdělen na několik rozdílných 
funkčních provozů. Jsou jimi: restaurace, sauna, obchod, učebny, kanceláře, ubytovna, 
garážová stání, a zázemí jednotlivých provozů, objektu samotného a komunikační prostory. 
Vstup do objektu je uvažován z více míst. Pro chodce je tomu tak z pěší zóny, která se 
nachází na západní straně (z ulice Komenského), severní straně a na straně východní. Pro 
osoby pohybově dismobilní, či matky s kočárky jsou uzpůsobeny vstupy na východní a 
západní straně. Do objektu ze severní strany také vede vjezd do podzemní garáže. Ten je 
napojen na komunikaci z ulice Komenského. [1] 
 
Zastavěná plocha:   1240 m2  
Obestavěný prostor:  14125 m3 
Podlahová plocha:   3311,80 m2 
A/V:     0,33 
Počet podlaží:   4 
Výškové řešení:   atika +6,500; hřeben +11,900 
 
Zemní práce: 
Prostory bývalé městské tržnice nebyly podsklepené. Novostavba však má jedno podzemní 
podlaží, proto bude třeba provést výkop pro založení konstrukce. Po dokončení veškerých 
potřebných konstrukcí suterénního zdiva bude výkop zasypán, důkladně zhutněn a zarovnán 
do úrovně upraveného terénu. Zásyp se provede vytěženou zeminou, která bude dočasně 
uložena na mezideponii zeminy na pozemku soukromého vlastníka v obci Linhartice, která 
sousedí s Moravskou Třebovou.  
Výkopové práce budou probíhat po vrstvách, kdy rypadlo začne práce výkopem nájezdové 
rampy a bude pokračovat hloubkovým záběrem 1m po celé ploše výkopu. Poté začne 
s dalším snižováním až na požadovanou hloubku.  
Sousední objekt na jižní straně je podsklepený do hloubky srovnatelné s novým výkopem. 
Proto nebude třeba provádět pažení. Detaily viz. projektová dokumentace. [1] 
Základové konstrukce: 
Po obvodu bude konstrukce uložena na základovém pasu, vnitřní nosné sloupy na 
základových patkách (C25/30, ocel B410). Po dobetonování patek budou její odskoky 
zarovnány zeminou do úrovně základové desky. Důležité je ukládání zeminy po vrstvách cca 
200mm s důkladným hutněním. K zásypu se opět využije materiál získaný vytěžením zeminy 
při výkopech. Po dorovnání odskoků zeminou bude provedena betonáž základové 
železobetonové monolitické desky tl. 200mm (C25/30, ocel B410). K bednění se využije 
systémové bednění PERI. [1] 
Svislé nosné konstrukce: 
Nosnou konstrukcí je železobetonový monolitický skelet se ztužujícími jádry, kterými jsou 
stěny vnitřních schodišť. Sloupy jsou předběžně navrženy na rozměry 300x300mm a 
300x450mm. K bednění se opět využije systémové bednění PERI. [1] 
Vodorovné nosné konstrukce: 
Vodorovná stropní konstrukce je uvažována jako bezhřibová železobetonová monolitická 
deska lokálně podepíraná monolitickými sloupy. V projektové dokumentaci lze nahlédnout na 
předběžný výpočet tloušťky stropní konstrukce, který činí 150mm. 
Překlady nad otvory ve zdivu a příčkách jsou řešeny pomocí systému KM BETA – 2DF. O 
počtu kusů nad jednotlivými otvory rozhoduje tloušťka svislé konstrukce. Pro příčky tl. 
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125mm je použit vždy jeden kus překladu 115/240 2DF, na příčky tloušťky 250mm jsou 
použity 2 kusy překladu 115/240 2DF. Rozměry a množství je vždy uvedeno v daném 
výkrese projektové dokumentace. Překlady u severní stěny objektu jsou železobetonové 
monolitické (beton C25/30, ocel B410). [1] 
Meziúrovňové konstrukce: 
Pro pohyb mezi jednotlivými patry v objektu budou sloužit schodiště, umístěné každé na 
jedné straně objektu a také dva výtahy. Výtah na severní straně bude sloužit pouze k účelům 
provozu kuchyně a bude jezdit mezi prvním nadzemním a suterénním podlažím. Výtah na 
jižní straně objektu bude fungovat přes všechny patra a bude sloužit jako bezbariérový 
přístup do všech prostor objektu. Dále pro vjezd automobilů z úrovně okolního terénu do 
podzemní garáže umístěné v suterénu bude sloužit vjezdová rampa umístěná na severní 
straně objektu. 
Výtah pro účely provozu kuchyně je trakční bez strojovny, FREE – VOTOlift typ II (rozměr 
kabiny 1000x1200). Výtah na jižní straně objektu je hydraulický, OH-T typ III (rozměr kabiny 
1000x1100).  Strojovna hydraulického výtahu bude umístěna v místnosti č. 017 nacházející 
se pod schodištěm v suterénu. Oba výtahy budou řešeny subdodávkou. 
Schodiště budou provedena jako železobetonová monolitická desková, s monolitickými 
stupni. Procházet budou všemi podlažími. Desky schodiště na severní straně objektu budou 
vetknuty do železobetonové stěny zrcadla tl. 200mm. Desky schodiště na jižní straně objektu 
budou vetknuty do železobetonových obvodových stěn ztužujícího jádra tl. 250mm. 
Sklon rampy je navržen 12%. Jako pojízdná vrstva bude živice na štěrkovém podsypu. Pro 
bezpečnost použití a bezúdržbovou funkci v zimních měsících bude do rampy umístěn topný 
drát. [1] 
Střešní konstrukce: 
Střecha bude konstruována ze sendvičových dřevěných panelů, které budou rozměrově vždy 
na jeden celý modul. Budou vyrobeny předem ve výrobně a na stavbu dovezeny ve stavu 
vhodném pro okamžitou instalaci. Na objektu se vyskytují dva druhy sendvičových panelů. U 
ploché střední části střechy se použije panel tl. 384mm, který je vyspádován pod úhlem 2% 
do středu střechy, kde bude zřízen odtokový žlab a svod dešťové vody do kanalizačního 
systému stavby. Druhý typ panelu se použije na okrajovou šikmou část střechy, která je 
rovněž uvažována jako vegetační. Sklon je 35%, vyspádování panelů je vyřešeno jejich 
uložením v požadovaném sklonu. Jednotlivé skladby a detaily tlouštěk jednotlivých použitých 
materiálů panelů jsou zřejmé z výkresu Výpis skladeb obálky. 
Odvod vody ze střední části střechy je zajištěn použitím střešních vtoků firmy HL., tyto jsou 
napojeny na odpadní potrubí objektu vedoucí do jednotné kanalizace obce. [1] 
Obvodový plášť: 
Obvodový plášť je řešen jako systém prefabrikovaných dřevěných sendvičových panelů 
stejného typu jako panely šikmé, vegetační části střechy, které jsou na stavbu dopravovány 
v modulovém systému. Skladba panelů se skládá z výplňové a zároveň tepelné vrstvy 
z foukané celulózy, opláštění je z OSB desek. Dále budou následovat vnější povrchové 
úpravy panelů. Z vnější strany se jedná o provětrávanou fasádu firmy CETRIS (PLANK), 
z vnitřní strany jsou umístěny sádrovláknité desky FERMACEL (tl. 10mm) na dřevěném roštu 
s tepelnou izolací z minerální vlny. Spoje OSB desek sendvičového panelu jsou pro 
dosažení  vzduchotěsnosti přetmeleny a přelepeny páskou firmy ISOCELL. 
Panely jsou kotveny k monolitické konstrukci pomocí ocelových L úhelníků, které jsou 
připevněny k nosné konstrukci. 
Detail skladby panelů je zřejmý z výkresu Výpis skladeb obálky. [1] 
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Komíny, ventilační průchody: 
Veškeré spaliny budou vedeny komínovým tělesem, to bude umístěno na jižní straně 
objektu. Komínové těleso bude celokovové od firmy CAMINOX a připevněno bude z vnější 
strany fasády do sendvičového panelu na jižní straně objektu v prostoru mezi novostavbou a 
stávající dvoupatrovou budovou. 
Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla od firmy PAUL zajišťují požadovanou cirkulaci 
vzduchu a splňují veškeré požadavky na pasivní standart, ve kterém je celá budova 
koncipována. 
Větrací jednotky pro 1NP a 1S jsou umístěny v suterénu a to v místnosti č. 014. Tyto 
jednotky zajišťují větrání vytápěných prostor. Pro větrání nezatepleného prostoru suterénu 
(podzemní garáž) zajišťuje podstropní vzduchotechnická jednotka, která je umístěna v 
půdorysném středu garáže. Přívod vzduchu zajišťují anglické dvorky spolu s vjezdem do 
garáže, odvod vzduchu je řešen pomocí kovového dvouvrstvého izolovaného průduchu ( Ø 
400mm) firmy CAMINOX atriem objektu nad střechu. Větrací jednotky 2NP a 3NP mají své 
místo vždy ve svém podlaží a to v místnosti č. 201, č. 301. 
Potrubí bude zachyceno pod stropní konstrukcí a bude přiznané. Nad střechu povede 
vnějškem a to po jižní straně objektu, mezi novou konstrukcí a stávající dvoupatrovou 
budovou, kde bude přichycené do sendvičového panelu. Samonosné průduchy budou 
dodány firmou FORT a budou s boční žaluzií. [1] 
Příčky a dělící konstrukce: 
Na stavbě se objevuje víc konstrukčních variant příček a dělících konstrukcí.  
Vnitřní příčky tl. 250mm od firmy KM BETA typu SENDWIX 8 DF – LP (248 x 240 x 248mm) 
jsou zděny na lepidlo Flex SX – L jsou užity jako dělící atrium od ostatních prostor. Dále byly 
využity pro oddělení jednotlivých ubytovacích jednotek v 3NP. Hodnota R´w = 54 (dB) 
udávaná výrobcem. 
Příčky tl. 150mm jsou od stejného výrobce (KM BETA) ale typu SENDWIX 8 DF – LP (248 x 
115 x 248mm). Opět se zdí na lepidlo FLEX SX – L. 
Další příčky jsou příčky z Ekopanelů. Tyto jsou tl. 60mm, vzniklé kombinací slisované slámy 
tvořící jádro a vrstvy recyklované papírové lepenky. Ekopanely se kotví dle pokynů výrobce 
kotvícími stěnovými sponami do okolních konstrukcí. Netěsnosti a veškeré spoje se utěsní 
pomocí nízkoexpanzní pěny PUR. Detaily instalace viz. H. Technologický předpis – 
Ekopanely a K. Specializace z oblasti pozemního stavitelství – uchycení Ekopanelů k svislé 
a vodorovné konstrukci. [1] 
Tepelné izolace:  
Tepelná izolace objektu je integrovaná do prefabrikovaného dřevěného sendvičového panelu 
obálky. Jedná se o foukanou celulózu CLIMATIZEUR, která je při výrobě do panelu foukaná 
otvorem. 
Tepelná izolace spodní stavby je řešena pomocí extrudovaného polystyrenu XPS 50 SF od 
firmy BACHL (s naintegrovanou geotextilií a drenážními drážkami) tl. 200mm. [1] 
Zvukové izolace:  
K zvukové izolaci podlah budou použity desky z kamenné vlny ROCKWOOL – STEPROCK. 
[1] 
Hydroizolace:  
Hydroizolace střešní konstrukce je řešena pomocí fólie PVC – P ALKOPRAN 35 176, která 
je do konstrukce kotvena vruty. Šikmá vegetační střecha je zaizolována pomocí dvou 
asfaltových pásů SBS modifik. ELASTEK 50 GARDEN bodově natavenými. Hydroizolace 
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spodní stavby je pomocí fólie PVC . P EKOPLAST 806. Po dokončení hydroizolářských prací 
je třeba provést výstupní kontrolu těsnosti veškerých spojů hydroizolace. [1] 
Podlahy: 
V objektu bylo použito více různých druhů podlah, z důvodu snahy o maximální vyhovění 
požadavkům a účelnost a kvalitu jednotlivých provozů. Jedná se o podlahy s pochůznou 
vrstvou z keramických dlaždic. Kamenných dlaždic a kantovky. Při návrhu podlah byly také 
zohledněny požadavky na tepelnou a akustickou izolaci. Podrobný výpis jednotlivých skladeb 
podlah je uveden ve výpisu skladeb v projektové dokumentaci stavby. Podlahy v koupelnách 
jsou vyhřívány podlahovým vytápěním od firmy FENIX. Vyhřívání zajišťuje topný kabel 
fixovaný k nosné tkanině, šířka rohože 0,5m. [1] 
Výplně otvorů: 
Na objektu se vyskytují okna vnější a okna vnitřní. 
Pro vnější okna byla zvolena varianta firmy REHAU, plastová s izolačním trojsklem – CLIMA 
DESIGN. Okna jsou osazena a vyrovnána ve třech směrech v otvoru v hloubce 100mm od 
vnějšího okraje panelu. Jsou přišroubována čtyřmi vruty skrz rám do okolního panelu. 
Vzniklá spára mezi rámem a otvorem je vypěněna polyuretanovou pěnou. Povrchová úprava 
je imitace dřeva – smrk  
Podrobnější popis je uveden ve výkresech detailů.  
 
Vlastnosti okna:  
stavební hloubka:    120 mm / středové těsnění  
počet komor:     5 komorová konstrukce s přídavnou tepelnou izolací  
tepelná izolace:    Uf= 0,71 W/m2K, Uw= 0,8 W/m2K  
hluková izolace:    do třídy hlukové izolace 4 (VDI 2719)  
odolnost proti vloupání:   do třídy odolnosti 2 (DIN V ENV 1627)  
 
průvzdušnost a těsnost proti dešti hnaného větrem: do skupiny zatížení C (DIN V ENV 1627)  
certifikováno od PHI-Darmstadt jako „Komponenty vhodné pro pasivní domy“  
 
Vnitřní okna jsou navržena firmou ALBO, pevně zasklená s dřevěným rámem s akustickým 
dvojsklem. Veškerá vnitřní okna jsou vyrobena na zakázku.  
Otvory výkladů na západní stěně objektu jsou vyplněny hliníkovými výkladci od firmy 
VJAČKA. Výkladce jsou vyrobeny na zakázku.  
Venkovní dveře jsou posuvné samozavíravé na fotobuňku od firmy VEKRA tip CS77. 
Všechny tři venkovní dveře jsou stejné a jsou vyrobeny na zakázku.  
Vnitřní dveře v jednotlivých místnostech budou řešeny firmou dveře Praha. Bude použit 
program standart. Povrchová úprava smrk. Dveřní křídla budou plná, jen v kancelářích 
budou dveřní křídla částečně prosklená sklem modern 4 mm – float kůra. Dveře budou 
osazeny do obložkových zárubní stejné firmy. Barva bude stejná jako barva dveřních křídel.  
Vjezd garáže je uzavřen hliníkovou roletovou mříží M 105 R od firmy ALUPRA. Rám mříže 
má tl. 38mm, Rozměry otvoru pro mříž jsou 7000x3000mm. Povrchová úprava mříže je 
přírodní exponovaný hliník. [1] 
Povrchové úpravy vnitřní: 
Vnitřní omítky budou provedeny pomocí strojního nánosu s užitím omítek Baumit. V 
místnostech se sociálním zázemím (koupelny a WC) budou provedeny bělninové obklady. 
Na všech hranách budou použity umělohmotné lišty podkladové, rohové nebo ukončovací. 
Před začátkem kladení podlah z keramické dlažby musí být dokončeny všechny předchozí 
procesy tak, aby práce na keramické dlažbě mohly plynule navazovat. Po nalepení obkladu 
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bude provedeno vyspárování spárovacím tmelem. Obklady jsou prováděny pouze do 
výškových úrovní stanovených v projektu. [1] 
Podhledy: 
V řešeném objektu bude použito sádrokartonových podhledů KNAUF, jedná se o místnosti 
sauny (č.m. 130, 131, 132). Jednotlivé světlé výšky osazení spodní hrany podhledu je patrné 
z výkresové dokumentace. Sádrokartonové podhledy budou kotveny pomocí vzájemně se 
křižujících CD profilů ve dvou úrovních (hlavní a montážní profily) Knauf 60 x 27 x 0,6 mm a 
potřebných závěsů, rektifikačních šroubů, které budou kotveny do stropní konstrukce. Bude 
použito sádrokartonových desek tl. 12,5 mm (desky Knauf GKF(F)). Vzdálenost hlavních a 
montážních profilů jakož i vzdálenost závěsů je závislá na druhu opláštění a výše zmíněných 
požadavcích. Po osazení podhledů bude provedeno zalepení vzniklých spár samolepící 
síťovinou a přetmelení. Po vytvrdnutí bude provedeno přebroušení na požadovanou 
rovinnost. [1] 
Povrchové úpravy vnější: 
Vnější povrchové úpravy budou provedeny v systému CETRIS - PLANK, cementopískové 
desky Lasur. Nosný rošt je tvořen dřevěnými profily. [1] 
4.9. SO09 Zpevněné plochy a chodníky 
Prostory určené pro pohyb chodců budou opatřeny zámkovou dlažbou kladenou do 
pískového lože. Podkladem bude drenážní vrstva z drceného lomového kameniva frakce 
8/32 v tloušťce 250mm. Podloží i drenážní vrstva bude řádně zhutněno vibrační deskou na 
požadovanou hodnotu. Svod vody bude řešen spádováním do sběrného kanálku s mřížkou, 
vedeném podél krizové oblasti. Ten bude veden do kanalizačního systému konstrukce a dále 
do jednotné kanalizační sítě. [1] 
4.10. SO10 Sadové úpravy 
Po dokončení konstrukcí zpevněných ploch budou na projektem vyznačených místech 
vysazeny stromy a další rostliny. Dále budou umístěny popínavé rostliny na fasádu dle 
projektu. [1] 
5. Popis staveniště 
Staveniště se nachází na území katastrální obce Moravská Třebová. Objekt je situován do 
prostoru bývalé městské tržnice, která již dále neplní funkci prodejního centra a byla 
rozhodnutím městské rady určena ke zrušení. Pozemek je ve vlastnictví investora, čímž je 
obecní úřad města Moravská Třebová. Konkrétně se jedná o pozemky evidované 
v katastrální mapě pod čísly parcel:  
Ulice Komenského, 81; 82; 83; 84/1; 84/2; 95. 
Vzhledem ke svému stavu bude budova tržnice určena k demolici. Staveniště se bude 
rozkládat na rozloze 3134 m2, kde nebude použit žádný ze stávajících objektů. Ty budou 
náležitě upraveny či odstraněny (viz. níže), čímž bude dosaženo potřebného prostoru pro 
zařízení staveniště a stavbu samotnou. Plot bude výšky 1,8m a bude neprůhledný. Jeho 
účelem je ochrana civilního obyvatelstva před úrazem, ochrana majetku dodavatele, 
částečně hluková a prachová zábrana. Komunikace pro chodce a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace na druhé straně ulice Komenského nebude výstavbou nijak 
dotčena. Bude ji tedy možno používat v plném rozsahu. 
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Staveniště se nachází v centru města, tudíž bude zapotřebí provést stavební činnost 
s ohledem na okolní život a zamezit nadměrnému hluku a prašnosti dle platných norem. 
Jedná se o pozemek ze západní strany sousedící s ulicí Komenského, severní a východní 
strana je přístupná z pěší zóny. Jižní strana přiléhá ke stávající dvoupatrové budově. 
Doprava na staveniště nebude problém vzhledem k pozici přilehlé k ulici Komenského. Vjezd 
se nachází na severní straně z ulice vedoucí na parkoviště supermarketu Billa a ulici 
Konečného. 
Terén staveniště je rovinný ve výškové úrovni 342 m.n.m.. Nenachází se zde žádné 
chráněné území, budovy či zeleň, ochranná opatření z tohoto pohledu budou tedy minimální. 
Na místě stavby se nachází řada prvků technické infrastruktury. V ulici Komenského je 
vedena jednotná kanalizační síť, řád NN, plynovou a vodovodu. Dále se bude provádět 











Místo stavby se nachází v Moravské Třebové v Pardubickém kraji, na ulici Komenského 
189/61. V okolí stavby se nachází bytová zástavba, rodinné domy a supermarket Billa 
s parkovištěm. Staveniště je dobře dostupné, jak ze směru od Mohelnice, tak i ze Svitav. Při 
jízdě od Svitav po silnici E442 je možnost před Moravskou Třebovou odbočit na ulici 
Svitavská a následně na ulici Komenského. Při jízdě ve směru od Mohelnice se sjede ze 





informace o místních dopravních poměrech lze vidět na výkresu B.01 KORDINAČNÍ 
SITUACE STAVBY. 
7. Hrubá stavba 
7.1. Spodní stavba 
Zemní práce: 
Technologický postup: 
- Rypadlem CATERPILLAR 444E2 se srovná zemina do požadované roviny pokud tak již 
není učiněno  
- Geodeti vytyčí přesnou polohu nové konstrukce a budou vystavěny lavičky určující 
polohovou a výškovou orientaci budoucího výkopu. Vápnem se vyznačí obvod stavební 
jámy. Budou vyznačeny polohy stávajících inženýrských sítí, a dle požadavků dotčených 
poskytovatelů učiněno ochranné opatření, či jejich přemostění. 
- Na straně přilehlé k cestě, na straně přilehlé k zařízení staveniště a na severní straně 
budou provedena zajištění systémem do zápor, rovněž za účelem ochrany stávajících 
konstrukcí v průběhu výkopových prací a stability výkopové stěny 
- Po obvodu budoucího výkopu bude provedeno jištění proti pádu do hloubky 
dvouúrovňovým zábradlím ve vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu 
- Rypadlem CATERPILLAR 444E2 se začne provádět výkop prvního podzemního podlaží 
na požadovanou hloubku. Výkop se provede ve vrstvách o mocnosti 1000mm. Stroj 
začne s hloubením rampy a bude pokračovat po ploše výkopu. Rampa bude předem 
zajištěna pažením do zápor. 
- Rypadlem CATERPPILAR 444E2 budou vyhloubeny základové pasy a patky 
- Bude založena mezideponie pro skládku zeminy ve vzdálenosti do 3km 
- Po dokončení výkopových prací proběhne kontrola výškového provedení a celkové 
rovinnosti výkopu 
Výkaz výměr: 
název m.j. Hodnota 
Ornice m3 466,98 
Zemina m3 5698,00 
Pažení  O/h* 134,2 / 3,65 
 
*půdorysný obvod/hloubka světlá, v metrech 
Návrh pracovní skupiny: 
- 2x pomocný dělník 
- 1x obsluha rypadla 
- 2x obsluha nákladního vozidla 
Návrh pracovních strojů: 
- Rypadlo CATERPPILAR 444E2    
- Tatra 815 
Základové konstrukce 
Technologický postup: 
- Bude užito systémové bednění PERI zajišťující tvarovou přesnost základových 
konstrukcí  
- Následuje vložení armatury a zajištění jejího dostatečného krytí 
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- Provedení prostupů inženýrských sítí a kanalizace 
- Nátěr bednění zajišťující jeho snadné odejmutí 
- Betonáž pomocí autočerpadla SCHWING S 55 SX 
- Odejmutí bednění základových pasů a patek 
- Zásyp základů zeminou po odbednění a její důkladné zhutnění po vrstvách 200mm 
- Montáž systémového bednění PERI pro betonáž krycí desky 
- Umístění armatury a zajištění jejího dostatečného krytí 
- Nátěr bednění zajišťující jeho snadné odejmutí 
- Betonáž pomocí autočerpadla SCHWING S 55 SX 
- Odejmutí bednění 
Betonáž bude probíhat etapově a bude prováděna výhradně ze strany zařízení staveniště. 
Autočerpadlo se přesune dle potřeby do vyhovujících míst pro zajištění dosahu do všech 
částí konstrukce. Maximální vrstva betonu nanesena najednou je 300mm. Poté následuje 
důkladné zhutnění ponorným vibrátorem. 
Betonáž nesmí být prováděna za teplot nižších 5°C, v případě rizika porušení tohoto 
předpokladu je nutno užít přitápění při betonáži. 
Betonová konstrukce bude důsledně ošetřována po dobu tuhnutí a tvrdnutí.  
Pokračování ve výstavbě je možno po dosažení min. 70% pevnosti betonu. 
Výkaz výměr: 
název m.j. hodnota 
Beton C16/20 m3 283,33 
Ocel B410 ∅9 kg 5012,2 
Ocel B410 ∅6 kg 1614,4 
Ocel B490 KARI sítě ∅8 kg 4856,32 
Systémové bednění PERI m2 329,4 
Podpůrná výdřeva m2 203,12 
Návrh pracovní skupiny: 
- 1x obsluha autodomíchávače Stetter Basic Line AM 15 C  
- 2x obsluha autočerpadla SCHWING S 55 SX 
- 1x jeřábník 
- 3x dělník - betonář 
- 3x tesař 
- 3x ocelář 
Návrh pracovních strojů: 
- Autočerpadlo SCHWING S 55 SX 
- Autodomíchávač Stetter Basic Line AM 15 C 
- Svařovací zdroj Utility 1650 Turbo TELWIN 
- Vysokofrekvenční vibrační tyč do betonu VN50 
- Věžový jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6 
7.2. Vrchní stavba  
svislé nosné konstrukce 
Technologický postup: 
- Očištění betonové desky, případné její dorovnání cementovou maltou v místech budoucí 
betonáže 
- Navázání armatury na trny vyvedené z výztuže základů, či předchozí konstrukce 
- Vystavení jedné strany systémového bednění a umístění distančních vložek pro náležité 
krytí výztuže betonem 
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- Nátěr bednící plochy suspenzí zajišťující snadné následné odejmutí 
- Dokončení druhé strany bednění 
- Betonáž s důsledným hutněním 
- Odejmutí bednění 
Při betonáži v jednotlivých pracovních záběrech je nezbytně nutné dodržet zásadu pro limitní 
teplotu 5°C. V případě nižších teplot nutné zaplachtování a vyhřívání dané konstrukce po 
dobu tuhnutí betonu, délka trvání zaplachtování se liší v závislosti na použité betonové 
směsi. Důležitým aspektem je dodržování krycí vrstvy výztuže pomocí distančních tělísek. 
Před každou dílčí betonáží je třeba danou armaturu vyfotit pro možnost následné kontroly. 
Bednění je možné odejmout po třech dnech za předpokladu dosažení min pevnosti betonu 
70%. Pro betonáž bude užito autočerpadla SCHWING S 55 SX. 
Výkaz výměr: 
 název m.j. hodnota 
Beton C35/45 m3 40219,2 
Ocel B410 ∅15 kg 112312,2 
Ocel B410 ∅12 kg 62194,4 
Ocel B410 ∅9 kg 34856,32 
Ocel B410 ∅6 kg 12438,31 
Systémové bednění PERI m2 560 
Podpůrná výdřeva m3 12203,12 
Návrh Pracovní skupiny: 
- 2x obsluha autočerpadla betonu SCHWING S 55 SX 
- 1x obsluha autodomíchávače Stetter Basic Line AM 15 C 
- 1x jeřábník 
- 5x ocelář 
- 2x tesař 
- 5x dělník - betonář 
Návrh pracovních strojů: 
- Autočerpadlo SCHWING S 55 SX 
- Autodomíchávač Stetter Basic Line AM 15 C 
- Svařovací zdroj Utility 1650 Turbo TELWIN 
- Vysokofrekvenční vibrační tyč do betonu VN50 
- Věžový jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6 
Vodorovné nosné konstrukce: 
Technologický postup: 
- Vystavění bednění 
- Uložení armatury 
- Betonáž s průběžným hutněním 
- Odejmutí bednění 
Přesun bednění je ulehčen stavebním jeřábem. Naprostá přesnost a důslednost při 
sestavování bednění je klíčová. Pro ruční manipulaci a spojování jednotlivých bednících 
panelů se využívá zvýšená stavební plošina se zábradlím. 
Výkaz výměr: 
název m.j. hodnota 
Beton C35/45 m3 25229,2 
Ocel B410 ∅15 kg 199384,2 
Ocel B410 ∅12 kg 54736,4 
17 
 
Ocel B410 ∅9 kg 32998,32 
Ocel B410 ∅6 kg 19837,31 
Systémové bednění PERI m2 560 
Podpůrná výdřeva m3 12203,12 
Návrh pracovní skupiny: 
- 2x obsluha autočerpadla betonu SCHWING S 55 SX 
- 1x obsluha autodomíchávače Stetter Basic Line AM 15 C 
- 1x jeřábník 
- 10x ocelář 
- 4x tesař 
- 6x dělník - betonář 
Návrh pracovních strojů: 
- Autočerpadlo SCHWING S 55 SX 
- Autodomíchávač Stetter Basic Line AM 15 C 
- Svařovací zdroj Utility 1650 Turbo TELWIN 
- Věžový jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6 
- Plovoucí vibrační lišta Enar QZR 
Zastřešení 
Technologický postup: 
- Osazení lepených dřevěných vazníků 
- Montáž dřevěných panelů 
- Dokončovací práce 
Osazení jednotlivých vazníků a panelů bude probíhat za asistence jeřábu, který dopraví 
jednotlivé prvky na finální místo, kde je dělníci zafixují v přesné poloze dle projektové 
dokumentace. Nutno dodržet dané spády. Jelikož se jedná o nízkoenergetickou budovu je 
třeba důsledně dbát na vzduchotěsnost spojů jednotlivých panelů. Spoje budou přelepeny 
elastickými páskami značky ISOVER, které požadovanou vzduchotěsnost zajistí. Vegetační 
vrstva bude realizována opět s pomocí jeřábu, kdy projektem určená vhodná zemina bude 
vynesena na všemi izolacemi vybavenou střechu. 
Návrh pracovní skupiny: 
- 1x jeřábník 
- 5x dělník - montér 
- 3x tesař 
- 2x dělník vázající panely na skládce materiálu 
Návrh strojů: 
- Jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6 
8. Pracovní stroje 
V průběhu výstavby budou použity různé technologie a postupy výstavby. Často je budou 
doplňovat stroje a přístroje. Výpis nejdůležitějších strojů na stavbě se objevujících viz. níže. 
Pro detailní informace o energetických náročnostech, rozměrech či jiných detailech byla 
zpracována zpráva F. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ. 
Rýpadlo – nakladač CATERPPILAR 444E2 
Stroj bude využit k výkopovým pracím základových rýh a jam pro základové pásy a patky. 
Bude využit také pro přípravu zařízení staveniště k rozprostření štěrkodrtě jako podklad pro 
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panelovou komunikaci a zpevnění staveništních ploch pro skládku materiálu. Dále bude 
využit k obsypu suterénu do úrovně terénu po vybudování příslušných konstrukcí. 
Tatra 815 s HR HIAB 160 
Vůz s hydraulickou rukou. Bude využit při manipulaci s materiálem, přípravě a likvidaci 
zařízení staveniště a všeobecně v případech, kdy věžový jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6 
nebude provozuschopný, či nebude instalován. 
Weber DVH 655 E Lombardini 
Ručně vedený válec se s výhodou využije při hutnění prostoru zařízení staveniště pro 
možnost pokládky jednotlivých objektů zařízení staveniště, dále bude využit při hutnění 
podkladních vrstev při zakládání objektu a při obsypu konstrukce zeminou. 
TATRA T 815 - 2A0S01 30.240.6x6.2/42T  
Na stavbě budou využívány pro dopravu potřebného či odvoz již nepotřebného materiálu. 
Největší vytížení však bude při výkopových pracích, kde pro plynulost prací bude třeba 
zajistit dostatečné množství strojů pro odvoz vykopané zeminy. 
Stavební věžový jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6 
Bude smontován pro práce na hrubé stavbě. Pomůže s přemístěním bednících prvků a 
armatury ze skládky materiálu na místo užití, tím výrazně urychlí a usnadní postup výstavby. 
Dále bude sloužit pro nakládku a vykládku materiálu z nákladních vozů. 
Autočerpadlo SCHWING S 55 SX 
Stroj bude využit při veškerých betonážích nosného skeletového systému konstrukce. Bylo 
vybráno pro velký dosah a schopnost být mobilní, tudíž v době kdy nebude probíhat betonáž, 
nebude zabírat místo na staveništi. 
Autodomíchávač Stetter Basic Line AM 15 C 
Bude zásobovat autočerpadlo betonovou směsí v průběhu betonáže. Pro zajištění nejvyšší 
kvality nově budované monolitické betonové konstrukce bude třeba zajistit plynulou dodávku 
betonové směsi čerpadlu tak, aby maximální prodleva při betonáži byla 30 minut. V případě 
extrémně vysokých teplot se maximální prodleva krátí na 15 minut. 
Vysokofrekvenční vibrační tyč do betonu VN50 
Při veškerých betonážích bude užit ponorný vibrátor. Při hutnění svislých konstrukcí bude 
vibrátor postupně a plynule vytahován souběžně s dodávkou betonu do bednění. Tím bude 
zajištěna kontinuálně homogenní struktura betonu. U hutnění vodorovných konstrukcí je 
důležité dbát na rovnoměrnost hutněné plochy, ale také se vyvarovat převibrování, které 
vede k rozmísení a znehodnocení křivky zrnitosti čerstvé betonové směsi. 
Svařovací zdroj Utility 1650 Turbo TELWIN 
Práci se svářečkou může provádět pouze plně kvalifikovaný pracovník, s platným průkazem 
o způsobilosti. Se svářečkou budou prováděny spoje u armovacích prací dle výkresové 
dokumentace. Dále se bude využívat dle potřeby. 
Masalta MR68H – vibrační pěch, dusadlo  
Bude využit pro hutnění dosypávek zejména při obsypu a zarovnání odskoků základových 
patek, dále při obsypu suterénní stěny po vybudování příslušných konstrukcí. 
19 
 
Vibrační deska Woodster - pc 13 
Deska se využije při úpravách terénů či násypů v místech, kde vibrační pěch Masalta 
MR68H nebude efektivní a dále tam, kde ručně vedený válec Weber DVH 655 E Lombardini 
nebude kvůli svým rozměrům možný použít. 
Omítačka na suché směsi Omítačka MASTER 
Omítačka bude využita vzhledem ke své mobilitě v prostorách celé stavby. Pomocí 10m 
dlouhé stříkací hadice bude možná jednoduchá a rychlá aplikace omítkových směsí ve všech 
požadovaných prostorech. Jednoduchá údržba je také velmi výhodný faktor. 
Stavební výtah GEDA 500 Z 
Výtah bude zkonstruován pro rychlejší a bezpečnější přesun dělníků a pracovních materiálů 
ve jednotlivých patrech konstrukce. Maximální nosnost výtahu je 500 kg, je proto velmi 
důležité hlídat zatížení, aby nedošlo k nehodě. Výtah bude zkonstruován v blízkosti plochy 
pro výrobu stavebních směsí, tudíž nebude třeba přesunů na velké vzdálenosti s již 
zhotovenými směsmi. 
Autowash express supermobil 
Pro očistu ze stavby vyjíždějících vozidel při zemních pracích bude před vjezd na staveniště 
instalována tato čistící jednotka. Autowash express supermobil je zařízení plně 
automatizované, žádna personální obsluha nebude zapotřebí. Výhodou je malá spotřeba 
vody na nákladní vůz (cca 30l) 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků 
Na bezpečnost pracovníků je dbán vysoký důraz, budou se tedy tvrdě dodržovat předepsané 
bezpečnostní předpisy a normy. Jakákoliv nesrovnalost, či opakované opomenutí bude 
řešeno. Osoba zodpovědná za chod stavby je stavbyvedoucí a jemu podléhající mistr. 
Detailní výpis předpisů je zpracován v příloze I. PLÁN RIZIK. 
Výběr z předpisů: 
- zákon č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které ustanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání stavebních strojů a příslušenství 
- ČSN 331600 - Revize spotřebičů, kontroly spotřebičů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
 
Hlavní vlivy BOZP Zemní práce: 
- Včasné zajištění proti pádu do hloubky zábradlím ve vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu 
do výšky 1,1m, včetně označení příslušnými výstražnými tabulkami 
- Při provádění stavebních prací je předepsána ochrana očí, užití ochranné helmy, 
pracovních bot a oděvu a další ochranné pomůcky 
- Zajištění oplocení staveniště neprůhledným plotem výšky min. 1,8m ze strany od ulice 
- Vyznačení tras inženýrských sítí (hlavně podzemního elektrického vedení) a 
informovanost o jejich přítomnosti všech účastníků výstavby 
- Zajištění stability stěn výkopů proti sesuvu zeminy 
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- varování řidičů na ulici Komenského pomocí dopravního značení o stavebních pracích 
v blízkosti komunikace 
Hlavní vlivy BOZP pro základové konstrukce: 
- Při manipulaci s domíchávačem a čerpadlem je třeba být řádně proškolen 
- Při zhutňování ponorným vibrátorem je třeba dbát na pevnou pracovní obuv a ochranný 
pracovní oděv 
- při manipulaci se skladovaným materiálem, nebo s jeho odebíráním z dopravního 
prostředku musí být zajištěno jeho bezpečné svázání a zajištění proti překlopení 
- OOPP při manipulaci s armaturou 
Hlavní vlivy BOZP pro svislé, vodorovné nosné konstrukce a zastřešení: 
- pracovníci jsou povinni dodržovat technologický postup výstavby 
- pracovníci jsou povinni dodržovat návody a pokyny k použití pracovních strojů a 
pracovních pomůcek, jiné než uvedené použití není přípustné 
- pracovníci jsou povinni dodržovat zásady BOZP, užívání pracovních oděvů, rukavic, 
helem a jiných bezpečnostních prostředků 
- staveniště musí být řádně označeno příslušnými nápisy a značkami, včetně označení 
vstupu na staveniště 
- při práci v podmínkách se sníženou viditelností musí být zajištěno náležité osvětlení 
- při manipulaci se skladovaným materiálem, nebo s jeho odebíráním z dopravního 
prostředku musí být zajištěno jeho bezpečné svázání a zajištění proti překlopení 
- skladovací plochy musí být zpevněny, odvodněny a označeny nápisy: nepovolaným 
vstup zakázán 
- stroje mohou obsluhovat pouze zaměstnanci, kteří mají pro daný typ stroje platné 
osvědčení, eventuálně platný řidičský průkaz, nebo oboje 
- dodržování a udržování pořádku na pracovišti 
Hlavní body pro práce ve výškách: 
- Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
- Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- Dočasné stavební konstrukce 
- Přerušení práce ve výškách 
- Krátkodobé práce ve výškách 
- Školení zaměstnanců 
 
Objekt je zařazen do kategorie rizikových staveb (příloha č.5 nařízení vlády 591/2006 Sb.): 
Objekt je vyšší než 10m, tím je naplněn bod 5. zmíněného nařízení vlády a je tedy zapotřebí 
zpracovat plán BOZP jako samostatnou přílohu tohoto projektu. V rámci zadání diplomové 
práce však nebyl řešen 
Z hlediska bezpečnosti pracovníku je nutno, aby nebyly vykonávány práce nad sebou, a 
zvláštní důraz bude kladen na ochranu třetích osob, jejichž pohyb bude dopravním značením 
přesunut na protější chodník na ulici Konečného. Provoz nad sousedními objekty bude 




10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavební práce budou nutně zasahovat do normálního života v místě konání. Vzhledem 
k lokaci místa staveniště v centru města byla zvolena pracovní směna jedenácti hodinová 
s pracovními víkendy a svátky. Tím se dosáhlo významného zkrácení doby výstavby (cca 5 
měsíců oproti klasické osmi hodinové směně) a tudíž i zkrácení doby omezování normálního 
chodu života v místě stavby. Na druhé straně příjezdové komunikace se nachází strom – 
Lípa srdčitá, chráněný památkovým ústavem jako přírodní dědictví. Je však dostatečně 
vzdálen a na provoz stavby nebude mít vliv 
10.1. Ochrana před hlukem a vibracemi 
Na stavbě budou využívány stroje a mechanizmy, které budou zdrojem hluku a vibrací. 
Jejich užití je nevyhnutelné. Bude tedy třeba zajistit, aby hluk a vibrace nepřesahovaly 
předpisy předepsané hodnoty pro danou lokalitu. To bude zajištěno užitím kvalitních strojů a 
mechanizmů s nejnižší možnou hodnotou hluku a vibrací, bude zajištěn jejich servis pro 
udržení požadovaného stavu. Dále budou užívány kryty a zábrany pro omezení šíření hluku 
a vibrací.  
10.2. Znečišťování prachem  
V průběhu výstavby bude docházet ke zvýšené prašnosti v dané lokalitě. Toto bude řešeno 
pomocí kropicích vozů, které v případě nutnosti zvlhčí prostory staveniště a tím zabrání 
šíření prachu a jemných částic vzduchem do okolí stavby. 
10.3. Znečišťování komunikací zeminou 
Krizová doba budou výkopové práce, kdy bude zvýšený provoz vozů Tatra. Pro zajištění 
čistoty okolních komunikací se provede instalace mycí rampy EXPRESS SUPERMOBIL 
10,5x3,64 m ve vjezdu na staveniště, přes kterou vozidla pří výjezdu vždy projedou, a bude 
provedena očista. 
Dále je třeba zajistit, aby z nákladních vozů nespadával převážený materiál a tím 
sekundárně znečišťoval okolí. Tohoto se vyvarujeme nepřeplňováním koreb nákladních 
vozidel, zaplachtováním či jiným vhodným postupem. Zodpovědnou osobou je vždy řidič 
vozidla. 
10.4. Znečišťování odpadových a podzemních vod 
Na stavbě se nikdy nebude vypouštět riziková kapalina do odpadního systému stavby. U 
dotyčných materiálů bude vždy uveden postup likvidace v příslušném listu. Dále budou 
užívány stroje a přístroje pouze v perfektním technickém stavu, který bude pravidelně 
kontrolován a udržován, tím se zabrání úniku pohonných či mazacích hmot do půdy a 
podzemních vod.  
10.5. Nakládání s odpady 
Během pracovní činnosti budou vznikat odpady různých charakterů. Je třeba je náležitě třídit, 
pro minimalizaci škod na přírodě způsobených. Zvláště pak je důležité dbát na dělení 
odpadů nebezpečných a běžných (viz. přiložená tabulka). 
Nakládání s odpady se řídí dle: 
- Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
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(Změna: 9/2009 Sb., Změna: 157/2009 Sb., Změna: 297/2009 Sb., Změna: 291/2009 Sb., 
Změna: 326/2009 Sb., Změna: 223/2009 Sb., Změna: 227/2009 Sb., 154/2010 Sb., Změna: 
281/2009 Sb.) 
 
Výpis pravděpodobných odpadů na stavbě se vyskytujících: 
kód druh popis 
17 01 01 - Beton 
17 01 02 - Cihly 
17 01 03 - Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 02 01 - Dřevo 
17 02 02 - Sklo 
17 02 03 - Plasty 
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 03 N Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 04 01 - Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 - Hliník 
17 04 03 - Olovo 
17 04 04 - Zinek 
17 04 05 - Železo a ocel 
17 04 06 - Cín 
17 04 07 - Směsné kovy 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 10 N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
17 05 - Zemina (včetně vytěžené zeminy z kont. míst), kamení a vytěžená hlušina 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 05 N Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 
17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
17 06 - Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04 - Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest 
17 08 - Stavební materiál na bázi sádry 
17 08 01 N Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 08 02 - Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 01 N Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
17 09 02 N Stavební a demoliční odpady obs. PCB (např. těsnící mat. obs. PCB, 
podlahov. na bázi pryskyřic. Obsah. PCB, utěsněné zaskl. Dílce, obsah. 
PCB, kondenz. obsah. PCB) 
17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
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1. Popis staveniště 
Hlavní stavební objekt Energocentrum se bude nacházet v centru města Moravská Třebová 
na pozemku stávající městské tržnice, která bude pro svou ekonomickou nerentabilitu 
odstraněna. Pozemek je ve vlastnictví investora, čímž je obecní úřad města Moravská 
Třebová. Konkrétně se jedná o pozemky evidované v katastrální mapě pod čísly parcel:  
Ulice Komenského, 81; 82; 83; 84/1; 84/2; 95. 
Celková velikost oplocené plochy je 3134 m2. 
2. Stávající stav 
Na ploše budoucí stavby se nachází halový objekt – městská tržnice s přilehlou parkovací 
plochou. Parkovací plocha je výškově odsazena opěrnou zídkou ze železobetonu. Jako 
vyrovnávací konstrukce slouží schodiště. Místy se nachází osamělý strom či křoviny 
menšího vzrůstu, které budou odstraněny. 
3. Nový stav 
Nový objekt s přilehlou krajinářskou úpravou přispěje k příjemnému pocitu jeho návštěvníků. 
Sadové úpravy nahradí neupravený a nekontrolovaný růst zeleně na původním místě, 
úpravy pěší zóny přispěje k bezpečnému užití okolních prostor. 
4. Inženýrské sítě 
Novostavba využije stávajících sítí a to: vodovod, plynovod, kanalizace, vedení NN. Jako 
dodatečně bude zbudován rozvod elektronických sítí. Staveniště bude připojeno pouze na 
vedení NN. Kanalizace a přívod vody bude řešen alternativně. Viz. zpráva E. PROJEKT 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
5. Dopravní obslužnost 
5.1. Dopravní poměry v okolí stavby 
Stavba a jí přiléhající zařízení staveniště se nachází v centru města Moravská Třebová na 
ulici Konečného. Vjezd na staveniště bude veden z příjezdové cesty k supermarketu BILLA. 
Bude zde umístěna svislá dopravní značka Zákaz zastavení pro zajištění možnosti vjezdu na 
staveniště a omezení problémů týkajících se s parkujícími vozidly ve vjezdu. Napojení osy 
této příjezdové komunikace na ulici Komenského vyhovuje požadavkům pro poloměr 
zatočení (R= 12000mm). Vjezd na staveniště bude z obou dopravních směrů označen 
svislým dopravním značením informujícím o vjezdu a výjezdu vozidel stavby.  
Vzhledem k faktu, že v okolí stavby bude zvýšený provoz vozidel stavby bude umístěno 
svislé dopravní značení informující o omezení rychlosti na 30 km/h a informační tabule 
určující platnost daného omezení po dobu pracovní činnosti (od 6:00 do 18:00). Jízda vozidel 
stavby se na ulici Komenského uvažuje v obou směrech a to jak ze směru od Mohelnice, tak 
ve směru od Svitav. 
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Betonárna uvažovaná pro zásobení betonové směsi v období budování nosné monolitické 
konstrukce se nachází v obci Jevíčko, vzdálené 19,3 km od místa stavby. Doba potřebná pro 
jednu jízdu je 24 min. Podél trasy se nenachází žádné omezení ve smyslu průjezdnosti 








Prostory pro možnost složení stavebního odpadu a deponii zemin nabídly Technické služby 
Moravská Třebová. Této nabídky bude využito hlavně z důvodu výhodné pozice skládky a to 
pouze 800m vzdálené, tzn. Doba potřebná pro jednu jízdu tam jsou 3 min. Podél trasy se 








Stavebniny a obchod se základními stavebními nástroji se nacházejí v bezprostřední 
blízkosti na ulici Olomoucká. Vzdálenost 700m, čas potřebný k dosažení místa je 9 min 
pěšky nebo 2 min vozidlem. Podél trasy se nenachází žádné omezení ve smyslu 





Supermarket BILLA se nachází před prostorem staveniště ve vzdálenosti méně než 100m. 
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1. Časový plán  
Stavba se skládá celkově z 10 stavebních objektů, které mají na sebe vzájemný vliv.  
Byla tvořena snaha o zhotovení celého díla v mezi zimních obdobích a celkově o co nejkratší 
možnou dobu výstavby a to hlavně z důvodů hygienických. Vzhledem k tomu, že objekt je 
v centru města, jeho výstavba silně narušuje okolní život. Pracovní práce tudíž začínají 18.2. 
2011 a končí 13.11 2011. Celková doba výstavby tudíž bude méně než 9 měsíců. 
 
Časový plán uvažuje se započetím prací objektů SO01 - Příprava území a SO02 – Demolice 
městské tržnice před započetím hlavního stavebního objektu SO08 – Hlavní stavební objekt 
– Energocentrum. Ostatní stavební objekty budou zhotoveny v souběhu s pracemi na 
hlavním objektu.  
Veškeré data a termíny jsou  přehledně zobrazeny v příloze C.01 ČASOVÝ PLÁN STAVBY. 
1.1. SO01 Přípravné práce 
Stavba bude zahájena tímto objektem, na nějž se dále navážou objekty následující. Je 
důležité dodržet časový plán, jelikož jakékoliv opoždění způsobí časový posun celé stavby. 
Přípravné práce započnou 18.2. 2011 činnostmi popsanými ve zprávě A. TECHNICKÁ 
ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU. 
1.2. SO02 Demolice městské tržnice 
Po ukončení prací na předcházejícím objektu (SO01 Přípravné práce) bude dle plánu 
provedena realizace demolice městské tržnice. Na práce opět bude navazovat soubor prací 
z různých pracovních objektů, takže v případě opoždění oproti časovému plánu nastane 
posun termínu ukončení celé stavby. Plánované zahájení je 10.3. 2011. 
1.3. SO03 Přípojka NN 
Práce na objektu započnou souběžně s výstavbou hlavního stavebního objektu a to 28.3. 
2011. Není zde mimořádný požadavek na dodržení lhůty výstavby, jelikož objekt má 
dostatečnou časovou rezervu. Nicméně dodržení časového plánu je vysoce žádoucí.  
1.4. SO04 Přípojka vodovodu 
Práce navážou na ukončené práce z objektu SO03. Časový plán určil termín zahájení na 
2.4.2011. Opět se nejedná o objekt na kritické cestě, ale dodržení termínu výstavby je 
vysoce žádoucí. 
1.5. SO05 Přípojka plyn 
Práce na objektu započnou 28.4. 2011. Nejedná se o objekt na kritické cestě, tudíž práce na 
něm lze využít pro vyplnění prostojů v období technologických přestávek.  
1.6. SO06 Přípojka kanalizace 
Práce se napojují na objekt SO04 Přípojka vodovodu. Dle plánu termín zahájení spočívá na 




1.7. SO07 Přípojka elektronické sítě 
Práce se napojují na objekt SO05, lze jej však opět využít jako nástroje pro vyplnění 
technologický přestávek. Termín zahájení dle časového plánu je 3.5. 2011 
1.8. SO08 Hlavní stavební objekt – Energocentrum 
Práce na objektu započnou 28.3. 2011. Detailní průběh všech na sebe navazujících činností 
je přehledně znázorněn v příloze G.01 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 
OBJEKTU. 
1.9. SO09 Zpevněné plochy a chodníky 
Datum zahájení prací na objektu je nastaveno na 20.10. 2011. Práce jsou vázány na likvidaci 
zařízení staveniště. Je vyžadováno dodržení časového plánu z důvodu hrozby 
z přicházejícího zimního období. 
1.10. SO10 Sadové úpravy 
Po ukončení všech prací jako finální fáze proběhnu sadové úpravy. Předpokládaný termín 
zahájení je 7.11. 2011. 
2. Finanční plán 
Finance potřebné ke zpracování veškerých objektů jsou předběžně kalkulovány v příloze 
C.02 FINANČNÍ PLÁN STAVBY.  
Číslo a název objektu               RN (bez DPH) 
SO01 Příprava území             1 630 083   
SO02 Demolice městské tržnice           2 249 100   
SO03 Přípojka NN             16 354   
SO04 Přípojka vodovodu             279 886   
SO05 Přípojka plyn             666 549   
SO06 Přípojka kanalizace             123 567   
SO07 Přípojka elektronické sítě           65 222   
SO08 Hl. stavební objekt - Energocentrum           49 337 093   
SO09 Zpevněné plochy a chodníky           2 201 167   
SO10 Sadové úpravy             611 719   
 Stavba celkem  (bez DPH)             57 180 740   
Základ DPH 10 %   0 Kč 
DPH  10 %   0 Kč 
Základ DPH 20 %   57 180 740 Kč 
DPH  20 %   11 436 148 Kč 
           
Cena celkem       68 616 888 Kč 
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1. Studie realizace hlavních technologických etap 
1.1. I. Etapa 03/28 – 04/28 
Zemní práce: 
Pro snadné zpracování geodetických měření a vytyčení jako první proběhne srovnání terénu, 
po demolici městské tržnice, do požadované roviny pomocí Rypadla CATERPILLAR 444E2. 
Geodeti změří směrově a výškově polohu výkopu, kterou zaznačí pomocí laviček a vápnem 
bude detailně vyznačena poloha výkopů. Samotný proces kopání začne výkopem nájezdové 
rampy a po půdorysných vrstvách se bude pokračovat na požadovanou hloubku. Rypadlo 
bude zeminu rovnou nakládat na vozy Tatra T815, které část výkopku uloží na mezideponii 
pro pozdější využití z důvodu obsypů odskoků patek a stěny suterénu, zbytek bude odvezen 
na místně příslušnou skládku. V průběhu výkopu bude důkladně paženo. Do zaberaněných 
HEB nosníků se vloží železobetonové desky. Po dokončení všech výkopů, včetně 
základových pasů a patek bude zemina zhutněna na 92% PS.  
založení konstrukce: 
Po kontrole pozice výkopů bude provedeno bednění základových pasů pomocí systémového 
bednění PERI. Bednění základových patek proběhne po dobednění základových pasů. 
Armovací práce plynule navazují na dokončené bednící práce. Následuje betonáž 
základových pasů a patek. Základová deska bude vybetonována po dosypání odskoků 
patek. Ty budou důkladně hutněny vibračním pěchem po vrstvách ne větších jak 200mm. 
Minimální doba setrvání čerstvého betonu v bednění jsou tři dny. 
Detailní postup betonáže základových konstrukcí je uveden v technologickém předpisu – 
základové konstrukce. (není součástí diplomové práce) 
1.2. II. Etapa 04/28 – 08/23 
1S - suterén 
Postupně budou provedeny obvodové monolitické stěny, sloupy skeletového systému a 
ztužujících stěny schodišťového a výtahového prostoru. Jako první bude provedena 
armatura, následně bedněno. Betonáž bude provedena pomocí mobilního čerpadla betonu 
SCHWING S 55 SX, to bude zásobováno betonovou směsí pomocí autodomíchávačů Stetter 
Basic Line AM 15 C. Betonáž bude probíhat ze strany zařízení staveniště. Autočerpadla si 
dle potřeby popojedou tak, aby obsáhla celou potřebnou plochu. Pracovní skupiny 
jednotlivých činností budou plynule postupovat z jedné konstrukce na druhou viz. G. 
ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. Odbednění proběhne po 3 dnech od 
betonáže, či po dosažení 70% předpokládané pevnosti betonu. 
Dvanáct dní po odbednění obvodových monolitických stěn se provede opláštění S2 a S3 
(viz. výpis skladeb obálky), a drenáž po obvodu konstrukce dle výkresu projektové 
dokumentace. Dále bude následovat obsyp konstrukce zeminou umístěnou na mezideponii. 
Obsyp bude proveden po vrstvách tloušťky maximálně 200mm s důkladným hutněním 
vibrační deskou Woodster PC13 či vibračním pěchem Masalta MR68H. 
Po odstranění bednění ze svislých konstrukcí suterénu okamžitě začnou práce na bednění 
stropní desky s následným uložením armatury. Pro přesun hmot bude s výhodou využit 
věžový jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6. Betonáž bude provedena obdobně jako u svislých 
konstrukcí čerpadlem betonu SCHWING S 55 SX ze strany zařízení staveniště. Po 
odbednění stropní konstrukce bude provedeno schodiště. Technologická pauza mezi 
betonáží a odbedněním bude vyplněna výše zmíněnými pracemi na hydroizolačních 
obálkách obvodových monolitických stěn S2 a S3. 
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Bude užito systémového bednění PERI. Detaily provedení betonáže sloupů, stěn, stropu a 
schodiště se řídí dle příslušného technologického předpisu. 
1NP – první nadzemní podlaží 
Po částečném odbednění stropní konstrukce, kde budou ponechány pouze svislé vzpěry 
přenášející zatížení, mohou započít armovací práce sloupů a následně armování ztužujících 
stěn. Dále bednění pomocí systémového bednění PERI. Pracovní skupiny se budou opět 
plynule přesouvat z jedné činnosti na druhou. Betonáž proběhne dle výše zmíněného popisu. 
Při provádění bednění stropní konstrukce je důležité dbát na umístění stojek sytému PERI. 
Musí být v půdorysném rastru shodném s rastrem v 1S pro zajištění přenosu zatížení do 
základové konstrukce a omezení namáhání ještě ne zcela vyzrálého betonu v konstrukci 
stropu v 1S. Další průběh betonáže bude shodný s postupem již výše zmíněným. Období 
technologické pauzy mezi betonáží a odbedněním bude využit pro započetí prací na 
vyzdívání příček z vápenopískových cihel v suterénu 
Provedení konstrukce schodiště je shodná s provedením v podlaží 1S. 
Detaily provedení jednotlivých úseků výstavby se řídí dle příslušného technologického 
předpisu. 
2NP – druhé nadzemní podlaží 
Postup prováděných prací je shodný s postupem prací v 1NP.  
Technologická pauza u provádění stropní konstrukce bude vyplněna vyzdíváním příček 
z vápenopískových cihel v 1NP 
3NP – třetí nadzemní podlaží 
Postup prováděných prací je shodný s postupem prací v 1NP. 
V technologické pauze při provádění sloupů a ztužujících stěn schodiště a výtahu bude dále 
pokračováno na vyzdívání vápenopískových příček v 1NP. Dále započnou práce na 
opláštění konstrukce sendvičovým panelem S1 v 1NP. 
Krov konstrukce 
Je tvořen soustavou dřevěných, lepených vazníků a trámů viz. Výkres krovu v projektové 
dokumentaci. Ty budou  důkladně natřeny dvěma vrstvami Bochemitu a pomocí jeřábu 
přemístěny a umístěny na nosný skeletový systém. Je nejvýše důležité dodržet dvaceti-osmi 
denní lhůtu pro důkladné tuhnutí a tvrdnutí betonu nosných sloupů v 3NP před zatížením. 
Detaily provedení se řídí dle příslušného technologického předpisu. 
1.3. III. Etapa 05/11 – 10/11 
Opláštění konstrukce – sendvičové panely 
Opláštění konstrukce bude provedeno zateplujícími panely označené jako S1, S4 a S5, jež 
jsou vyrobeny mimo staveniště v modulovém systému a na dané rozměry pro jednotlivá 
místa konstrukce. Budou na staveniště přivezeny v pořadí, ve kterém se budou instalovat. 
Panely dopravené na stavbu z výrobny jsou již plně ošetřeny proti hnilobným procesům a 
podobným nežádoucím jevům. 
Pomocí věžového jeřábu LIEBHERR 110 ec-b 6 se umístí panely v 1NP. Uchycení ke 
konstrukci bude provedeno pomocí ocelových L úhelníků, kde jedna strana bude 
přišroubována k nosným sloupům železobetonové skeletové konstrukce a panely se přichytí 
k části druhé. Je nejvýše důležité, aby panely byly k L úhelníkům přichyceny přes vnitřní 
nosné i profily. Navázání jednotlivých panelů z vnější strany konstrukce bude provedeno 
sbíjením ruční sbíječkou ocelovými sponami tvaru U. Tento spoj bude třeba zajistit 
parozábranou, pro zabránění vniku vlhkosti a následným hnilobným procesům omezující 
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životnost konstrukce. Po dokončení prací v 1NP se bude plynule pokračovat do 2NP. Do 
výše 2m lze pracovat z podlahy, pro ukotvení ve výškách bude použita pracovní plošina. 
V následujícím patře se nový panel uloží na již upevněný panel, ukotvení proběhne 
obdobným způsobem jako v prvním podlaží. Pro přesné umístění panelu z vnitřní strany 
budou použity podtlakové přísavné manipulátory. 
Opláštění střechy je provedeno kombinací střešních panelů dvou typů. Umístění každého 
panelu je dáno projektem. Zastřešení je rozděleno do dvou podetap: 
1. Plochá střecha 
Prefabrikované střešní panely budou umístěny na lepené dřevěné vazníky dle projektové 
dokumentace. Jejich typovost a poloha umístění, které je velmi důležité pečlivě dodržovat. 
Pro manipulaci s materiálem bude užito věžového jeřábu LIEBHERR 110 ec-b 6. 
2. Šikmá vegetační střecha 
Panely šikmé vegetační střechy budou uloženy na stěně z vápenopískové cihly KMB 
SENDWIX – 8DF. Panely se přichytí jednak k sobě, aby tvořily jeden celek a to pomocí 
ocelových U spon, dále ve spodní části budou spojeny s panely pláště stěn z 2NP. 
Vzhledem k pracím ve výškách je důležité užití OOPP pro práce ve výškách. 
 
Detaily provedení se řídí dle příslušného technologického předpisu. 
Opláštění konstrukce – povrchová úprava 
Povrchové úpravy sendvičových panelů proběhnou vzápětí po jejich umístění. Jako první 
budou započaty práce na plášti ploché střechy, dále zelená střecha a finišovat se bude 
povrchovými úpravami stěn. Viz. skladba obálky S5, S4 a S1 z výkresové dokumentace.  
Detaily provedení se řídí dle příslušného technologického předpisu. 
Stěny a příčky 
Zdění stěn a příček je časově rozdílné v jednotlivých podlažích. Práce v podlaží 1S 
započnou již v době betonáže monolitického stropu v 1NP. Vzhledem k nenáročnosti na 
počasí se bude pokračovat zděním vápenopískových příček v podlažích 1NP a 2NP jako 
výplňovými pracemi v technologických pauzách při betonáži. Je důležité pamatovat na zdění 
mokrých procesů před uzavřením konstrukce okny z důvodu dostatečného větrání vnitřních 
prostor pro dokonalé proschnutí nových konstrukcí. 
Ekopanely a sádrokartonové příčky Rigips budou zhotoveny až po uzavření obálky 
konstrukce včetně výplní otvorů pro zajištění dokonalé kvality provedených prací a jakosti 
použitých materiálů. Bude využito stavebního lešení do interiérů (1,2m). 
Rozvody TZB 
Budou vybudovány v období technologické pauzy po dobetonávce sloupů v 3NP. 
1. Vnitřní plynovod 
Plyn je zaveden pouze do kuchyní pro chod plynových vařičů. Práce na něm začnou po 
ukončení vyzdívání vápenopískových příček v 3NP. 
2. Vnitřní kanalizace 
Práce započnou při vyzdívání vápenopískových příček v 2NP z důvodu eventuální možnosti 
stavebních úprav a dodělků v případě problémů s instalací kanalizace. Viz. G. ČASOVÝ 
PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 
3. Vnitřní vodovod 
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Práce započnou při vyzdívání vápenopískových příček v 2NP z důvodu eventuální možnosti 
stavebních úprav a dodělků v případě problémů s instalací kanalizace. Viz. G. ČASOVÝ 
PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU. 
4. Elektromontáže 
Po ukončení instalací vnitřního plynovodu započnou práce na elektromontážních pracích. 
Jako poslední se provádějí z důvodu relativně snadné instalace a možnosti úprav polohy 
vedení v případě nutnosti. Práce budou rozděleny o dvou fází; instalace ve zděných příčkách 
a instalace v lehkých příčkách ze sádrokartonu. 
5. Vzduchotechnika 
Bude provedena po ukončení prací na omítkách. Práce začnou ve 3NP. Veškeré vedení je 
přiznané. Dělníci pro instalaci využijí lešení pro interiéry (1,2m), které bude po ukončení 
instalací vzduchotechniky rozebráno a vráceno. 
Výplně otvorů 
Okenní otvory budou osazeny rámy oken po ukončení prací na střešním plášti. Dále bude 
před započetím prací na osazování rámů oken vybudováno venkovní lešení HAKI do výšky 
potřebné k osazení střešních oken (5x2m). 
Dveřní otvory budou řešeny po dokončení všech prací na svislých výplňových konstrukcích, 
včetně lehkých příček. Jedná se o obložkové dřevěné zárubně. 
Lešení a stavební výtahy 
Lešení na stavbě je dvojího typu. Venkovní (h=10m), vnitřní (h=1,2m). Oboje lešení je firmy 
HAKI. 
Venkovní lešení bude smontováno tak, aby bylo možno plynule navázat na osazování oken 
a následně práce na fasádě. Demontováno bude momentem ukončení prací na venkovní 
fasádě. Bude důležité dbát správných zásad při montáži a demontáži lešení. 
Vnitřní lešení bude sloužit ke zdění ve výškách nad 2m, dále pro montáže plynovodu, 
kanalizace, vodovodu a vzduchotechniky, omítkám a všem podobným pracím. Je třeba 
dodržovat všech zásad pro práce ve výškách dle platných předpisů BOZP. Lešení bude 
demontováno po ukončení prací na vzduchotechnice viz. G. ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO 
STAVEBNÍHO OBJEKTU. 
Omítky 
Práce na omítkách začnou po ukončení instalací TZB a zároveň po zastřešení konstrukce. 
S úspěchem bude využito strojního nanesení omítky na stěny vzhledem k velkým objemům 
prací na objektu přítomných. Na stavbě bude přítomna strojní omítačka Master. Omítat se 
začne z 3NP a postupovat se bude postupně až do 1S. 
Podlahy 
V navrhovaném objektu je několik druhů podlah, jedná se zejména o podlahy s pochůznou 
vrstvou z keramických dlaždic a kantovky. Jednotlivé skladby jsou navrženy v návaznosti na 
druh provozu a na nároky z hlediska tepelného a akustického. Podrobný výpis je uveden ve 
výpisu skladeb. U podlah v koupelnách je pod keramickou dlažbu umístěno podlahové 
vytápění od firmy fenix ( ECOFLOOR ComfortMat – topný kabel fixovaný k nosné tkanině, 
šířka rohože 0,5 m). 
Práce na podlahách budou plynule navazovat na dokončení prací omítek v jednotlivých 
podlažích. Před započetím podlahářských prací se nainstalují zámečnické prvky, a to úchyty 
zábradlí na ochozu v 2NP a 3NP apod. 
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Montáže dopravních zařízení a výtahy 
Výtahy FREE-VOTOlift typ II 1000x1200 a OH-T typ III 1000x1100 budou dodány a 
instalovány jako subdodávka specializovanou firmou. Práce začnou po dokončení omítek a 
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1. Zařízení staveniště 
1.1. Výkresová dokumentace 
Projekt zařízení staveniště se snaží pokrýt veškeré nároky, které na zařízení staveniště 
v průběhu výstavby budou. Je rozdělen do dvou částí. 
Výkres E.01 Zařízení staveniště - spodní stavba 
Výkres E.02 Zařízení staveniště - dokončovací práce 
 
Výkres E.01 Zařízení staveniště zachycuje zařízení staveniště v době betonáže monolitické 
konstrukce, tudíž panelová cesta je zavedena až na konec pozemku, aby čerpadlo betonu 
Schwing S 55 SX mohlo dosáhnout všech potřebných prostor. Bylo zde myšleno i na 
výkopové práce a to zakreslením mycí rampy EXPRESS SUPERMOBIL, která zajistí 
potřebnou očistu nákladních vozidel vyjíždějících z pozemku stavby. 
 
Výkres F.02 je zařazen do etapy dokončovacích prací. Panelová cesta byla zkrácena, je 
vybudováno lešení a veškerý přesun hmot bude prováděn pomocí stavebního výtahu Geda 
500. Také zde přibyly uzamykatelné skladovací prostory pro materiály ve formě 3. 
 
1.2. Objekty zařízení staveniště 
Jednotlivé objekty staveniště, jejich plocha či množství se budou v průběhu výstavby měnit. 
Budou však sloužit výhradně pro účely stavby. Detaily a rozmístění je patrné z výkresů 
zařízení staveniště. 
Stavební buňky 
- 1 x stavbyvedoucí  OB 6 (3900 Kč/měs.) 
- 1 x mistr    OB 6 (3900 Kč/měs.) 
- 3 x šatna dělníci   OB 6 (3900 Kč/měs.) 
- 1 x WC, koupelna, sprchy SAN 2/A (8500 Kč/měs.) 
- 2 x sklad materiálu  SK 20 (2700 Kč/měs.) 
SUMA:     33 400 Kč/měs. 
Doba pronájmu:   6,6 měsíce 
Přibližná cena celkem:  220440 Kč  
 
Stavbyvedoucí má buňku umístěnou v přízemí pro dobrou dostupnost a reprezentaci. 
V přízemí dále nalezneme buňku se sociálním využitím (WC, umyvadla), která bude 
napojena na žumpu a zásobníky užitkové vody (viz. níže), dále uzamykatelné sklady 
materiálu. Na těchto bude umístěné druhé patro, kde bude buňka mistra a třikrát šatna pro 
dělníky. Šířka schodů je 750mm a odskok horního patra 1,2m (detaily viz. technické 
podklady dodavatele stavebních buňek). Důležité budou prvky kolektivní ochrany (zábradlí 
apod.) 
Skladovací plochy 
Skladovací plochy jsou určeny pouze orientačně a budou se v průběhu výstavby měnit jak 
rozlohou, tak materiálem na nich skladovaným. Konstrukce skladovacích ploch je 
následující: 
- Srovnaná a důkladně zhutněná podkladní zemina 
- Separační geotextilie 
- 150 mm zhutněné štěrkodrtě frakce 8/32 
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Celková skladovací plocha je cca 530 m2. 
Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí vyspádování ploch do drenážních profilů 
umístěných ve štěrkodrti 8/32, ty budou svedeny do žumpy, odkud bude voda pravidelně 
odčerpávána. 
Skládka odpadů 
Na stavbě se bude třídit odpad dle platných předpisů a norem EU. Místo pro uložení odpadu 
bude sestava převozitelných kontejnerů o objemu 3 m3 pro jednotlivé druhy odpadů. Dle 
potřeb bude zajištěn odvoz na městskou skládku, kde se nachází recyklační zařízení.  
Pronájem kontejnerů o objemu 4 m3 je včetně dopravy a odvozu na skládku dle potřeby. 
Odvoz kontejneru:  2050 Kč/kus 
Komunikace zařízení staveniště 
Napojuje se z ulice Komenského přes vjezd na parkovací plochu supermarketu Billa. Je 
řešena jako panelová šířky 4500 mm. Je využito modulového uspořádání panelů o 
rozměrech 3000x1500 mm. Příčný sklon je 2%. Minimální poloměr zatočení je 12 m. 
Skladební konstrukce je následující: 
- Srovnaná a důkladně zhutněná podkladní zemina 
- Separační geotextilie 
- 50 mm zhutněné štěrkodrtě frakce 0/32 
- Panel z předem předpjatého betonu o rozměrech 3000x1500x100 mm 
Manipulace s panely bude probíhat pomocí nákladního vozu s rukou, kdy na srovnaný terén 
budou panely kladeny přímo. 
Panely panelové komunikace jsou z vlastních zdrojů dodavatele, tím se minimalizovaly 
náklady spojené s provozem komunikace. 
Oplocení 
Neprůhledné oplocení výšky 1,8 m, celkové délky 250m bude zřízeno jako první. Bude použit 
NPV3 – Plný trapézový plot. 
Brána bude uzamykatelná. Oplocení je patrné z výkresu zařízení staveniště. Bezpečnostní 
zajištění prostoru zařízení staveniště je řešeno pomocí pohybových senzorů umístěných ve 
vhodných místech. Toto zajišťuje nájemní bezpečnostní agentura. Osobou zodpovědnou za 
deaktivaci a aktivaci systému je mistr. 
Staveništní přípojky – zdroje surovin 
Elektrická přípojka 
Elektřina bude odebírána z místa napojení nového objektu na síť. Kabely povedou podél 
obvodu nové konstrukce až do místa prostoru vjezdu do suterénu, kde budou vyzdviženy na 
sloupy a ve výšce cca 3m nad okolním terénem převedeny (výšková vzdálenost ode dna 
vjezdu do suterénu a kabely bude cca 6m). Na druhé straně budou již zakopány a dle potřeb 
rozvedeny. 
Realizace prací bude provedena z vlastních zdrojů dodavatele. 
Nádrže na vodu TOI TOI  
Z důvodu problematického přístupu ke zdroji vody ze sítě, bylo zvoleno řešení dodávky vody 
pro stavbu pomocí plastových nádrží o objemu 5 m3. Tyto budou umístěny vedle samotných 
stavebních buňek a bude zřízeno vodovodní potrubí pro zásobování buňky se sociálním 
zařízením. Nádrž je uvažována pouze jako zdroj užitkové vody a bude pravidelně 
doplňována. Dle potřeby lze na stavbu dopravit další nádrže pro uspokojení poptávky po 
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vodě v jednotlivých etapách výstavby. Doprava nádrží je možná pomocí nákladního vozu 
s rukou. 






Ze stejně problematického přístupu k veřejné kanalizaci vedoucí v ulici Komenského jako u 
zřízení vodovodní sítě bude požadavek na kanalizaci řešen pomocí mobilní žumpy o objemu 
8 m3. Bude na ni napojena buňka se sociálním zařízením, jímka pro svod dešťové vody 
z výkopů při budování základů (přesun vody pomocí čerpadel) a odvodnění zařízení 
staveniště. Dle potřeby bude zajištěn odvoz kalu. 
1.3. Objekty zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Na stavbě se budou vyskytovat tyto objekty vyžadující ohlášení: 
- Věžový jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6 
-  vytápěné buňky 
1.4. Zásady hospodaření se zeminami 
Ornice 
Při zemních pracích byla ornice odvezena na mezideponii, kde bude uložena po celou dobu, 
než bude následně využita pro sadové úpravy u novostavby. 
Zemina 
Na ploše zařízení staveniště není prostor pro skladování vykopané zeminy, proto byla 
zemina také odvezena částečně na mezideponii lokalizovanou na soukromém pozemku 
v obci Linhartice a částečně na skládku zemin. Zemina z mezideponie se následně využije 
pro zásyp suterénu po vybudování všech potřebných konstrukcí a hydroizolací. Zásyp bude 
proveden po vrstvách tloušťky max. 200 mm a budou průběžně důkladně hutněny. 
1.5. Údržba a úklid zařízení staveniště 
Prostory zařízení staveniště se musí udržovat v uklizeném stavu po celou dobu výstavby. 
Hlavní důvod je minimalizace možnosti zranění osob pohybujících se po stavbě uklouznutím 




aby pracoviště bylo přehledné a řidič neohrozil zdraví či životy dělníků při srážce s prvky 
zařízení staveniště. 
Údržba a úklid buněk 
Týká se zejména odstraňování nánosů hlíny a bláta z buněk, pro eliminaci možnosti 
uklouznutí a následného zranění.  
Údržba a úklid komunikace 
Komunikace z panelů se musí udržovat prázdná, ukládání materiálu na ni je zakázáno. Dále 
nadměrné zanesení hlínou a blátem je třeba také odstraňovat, aby nedocházelo ke snížení 
schopnosti okamžitého brždění a manipulace pojížděnými vozidly. 
Údržba a úklid nádrže s vodou TOI TOI 
Množství vody bude průběžně kontrolováno a doplňováno z mobilních cisteren. Pravidelně 
bude probíhat odstranění nánosu hnilobných vrstev z vnitřní strany nádrže pro zajištění 
dlouhodobé nezávadnosti. Voda v nádrži bude sloužit pouze jako užitková voda. 
Údržba a úklid žumpy 
Žumpa bude odčerpávána dle aktuální potřeby, provoz žumpy bude probíhat striktně dle 
výrobcem určených postupů. Nesmí docházet k ukládání materiálu na žumpu.  
Údržba přípojky NN 
Údržba staveništních rozvaděčů bude probíhat v pravidelných intervalech dle schválených 
předpisů. Dále bude kontrolováno přemostění elektrického vedení přes nájezdovou rampu 
vedoucí do suterénu a přívod elektřiny k myčce nákladních aut dočasně zřízené při 
výkopových pracích. 
1.6. Likvidace zařízení staveniště 
Dodavatel je povinen po ukončení výstavby všech stavebních objektů ve smlouvou 
uvedeném termínu vyklidit prostor zařízení staveniště. V případě nedodržení tohoto ze 
smlouvy vyplývají příslušné penále. 
Likvidace buněk 
Jejich naložení bude provedeno hydraulickou rukou příslušného nákladního vozu buňku 
odvážejícího. Je důležité dodržovat zásady bezpečnosti práce při manipulaci zavěšenými 
břemeny. 
Likvidace nádrží s vodou TOI TOI 
Jejich likvidace proběhne pomocí nákladního vozu s hydraulickou rukou a následně budou 
převezeny zpátky do půjčovny. 
Likvidace žumpy 
Její likvidace proběhne pomocí nákladního vozu s hydraulickou rukou a následně bude 
převezena zpátky do půjčovny. 
Likvidace přípojky NN 
Po ukončení výstavby bude veškeré vedení odstraněno, včetně staveništních rozvaděčů. 




Pomocí nákladního vozu s hydraulickou rukou bude provedena demontáž panelů a jejich 
následný odvoz. Odtěžení štěrkodrtě proběhne pomocí nakladače CATERPPILAR 444E2. 
Materiál může být využit pro výškové srovnání ploch pro konstrukci objektu SO09 Zpevněné 
plochy a chodníky. 
Likvidace skladovacích ploch 
Pomocí nakladače CATERPPILAR 444E2 bude štěrkodrť rozprostřena po ploše pro zajištění 
správné výškové úrovně pro objekt SO09 Zpevněné plochy a chodníky. 
1.7. Výpočet potřebného příkonu a spotřeby vody 
Výpočet potřebného příkonu 
Stavební stroje Množství [ks] Příkon [kW] 
Kontinuální míchačka 1 5,5 
Omítací stroj 1 0,55 
Stavební výtah 1 5,5 
Ponorný vibrátor 2 2x1,5 
Svářečka 1 2,5 
Stavební vrátek 1 1 
Příklepová vrtačka 2 2x1,1 
LIEBHERR 110 ec-b 6 1 45 
Celkový příkon 65,25 
 
Příkon vnitřního osvětlení 
Místnost Příkon [kW/m2] Množství [m2] Příkon [kW] 
kanceláře 0,02 2x18 0,72 
Šatny 0,006 3x18 0,324 
Sklady 0,003 2x18 0,108 
Celkový příkon 1,152 
 
Příkon vnějšího osvětlení 
Oblast  Příkon [kW/m2] Množství [m2] Příkon [kW] 
Zemní práce 0,005 44x27 5,94 
Stavební montážní práce 0,01 44x27 11,88 
Pokládání výztuže 0,013 20 0,26 
Přípravna bet. a malt 0,005 20 0,01 
Celkový příkon 18,09 
 
S = 1,1*√((0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2) 
S = 1,1* √((0,5*65,25+0,8*1,152+18,09)2+(0,7*65,25)2) = 75,83kW 
Výpočet spotřeby vody 
Vzhledem k faktu, že na stavbě není zavedena síť vodovodního potrubí napojeného na 
lokální síť, slouží výpočet jako ukazatel nejvyšší spotřeby v krizové etapě. Tou byla pro svou 
náročnost na přísun vody zvolena 3. etapa, konkrétně omítací práce.  
A – voda pro provozní účely 
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Provádění omítek 5268 m2 x 25 l  = 131700 l => 18 dní=> 7316,67 l/den 
B – voda pro hygienické a sociální účely 
32 zaměstnanců  35 x 40 = 1400 l/den 
C – technologické účely 
Mytí pracovních pomůcek 1kus x 500 = 500 l/den 
 
Qn = ∑(Pn * kn)/ (t *3600) 
Qn = (7316,67*1,6+1400*2,7+500*2)/ (11 x 3600) = 0,416 l/s => 16,47 m3/den 
 




1.8. Finanční prostředky pro ZS 
Projekt zařízení staveniště bude financován ze zdrojů VRN (vedlejší rozpočtové náklady) ve 
výši 2 124 562,- Kč. Suma je procentuálním vyjádřením z celkové sumy rozpočtu. Viz příloha 
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Níže uvedené stroje a přístroje budou použity pro výstavbu hlavního stavebního objektu 
SO08 Hl. stavební objekt – Energocentrum. Vzhledem k tomu, že vozový park generálního 
dodavatele hlavního stavebního objektu je omezený, bude část zajištěna nájmem z externích 
zdrojů. Toto bude rozhodnuto v momentě aktuální potřeby stroje či přístroje dle aktuálních 
dispozic ve vozovém parku generálního dodavatele. 
2. Stavební stroje a přístroje 
2.1. Liebherr 110 EC-B 6 FR.tronic (typ 110 ec-b 6) 
Věžový jeřáb bude využit k manipulaci s břemeny, s nakládkou a vykládkou materiálu apod. 
Při manipulaci s břemeny, na něž jeřábník neuvidí (např. vykládka materiálu z ulice 
Komenského, při již postavené budově), bude třeba zajistit systém dorozumívání pomocí 
vysílaček nebo jinak tak, aby nevniklo žádné riziko či podmínky k nehodě. Na stavbě bude 
přítomný jeden výše zmíněný jeřáb v období prací na hrubé stavbě. Detaily viz. G. Časový 
plán hlavního stavebního objektu. Montáž stroje bude provedena firmou majitele detaily viz. 





















2.2. TATRA T 815 - 2A0S01 30.240.6x6.2/42T  
Vozy budou použity na odvoz zeminy při výkopových pracích částečně na mezideponii a 
částečně na skládku zeminy. Dále budou použity při dodávkách materiálu v průběhu 
výstavby.  
Vzhledem k blízké lokalitě skládky stavebního odpadu budou pro zemní práce vyhovovat 2 
vozidla. Uvažuje se s 15 min. pro jedno kolo na skládku a zpět. Tato doba se také shoduje s 





2.3. Tatra 815 s HR HIAB 160 
Jedná se o nákladní vůz Tatra 815 vybavený nákladní rukou umístěnou na konci vozidla. 
Bude sloužit k manipulaci s lehkými břemeny, k instalaci předmětů zařízení staveniště. 
Výhodou je mobilita a schopnost vypomoct na stavbě v době kdy věžový jeřáb již nebude na 
místě přítomný. 
Pro potřeby budování a likvidace zařízení staveniště bude vyhovovat jeden stroj. 
 
Technická data Množství Jednotky 
Užitečná hmotnost 8780 kg 
Rozměry valníku 2,42 x 5,2 m 
Technická data Množství Jednotky 
Hmotnosti   
Provozní hmotnost vozidla 13 000 kg 
Užitečné zatížení 17 000 kg 
Největší technická přípustná hmotnost vozidla 30 000 kg 
Největší technická přípustná hmotnost na přední nápravu 7 500 kg 
Největší technická přípustná hmotnost na zadní nápravy 2x11 500 kg 
Rozměry   
Šířka 2 550 mm 
Rozchod předních kol 1 992 mm 
Rozchod zadních kol 1 774 mm 
Světlá výška 300 mm 
Ostatní technické údaje   
Objem korby 10 m3 
Výkon motoru 240 kW 
Objem motoru 12 667 cm3 
Objem palivové nádrže 320 l 
Maximální rychlost 84 km/h 
Obr. 2.2.a Obr. 2.2.b 
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Plocha valníku 12,58 m2 
Max vyložení hydr. ruky 10 m 






2.4. Rýpadlo – nakladač CATERPPILAR 444E2 
Stroj bude využit pro srovnání plochy zařízení staveniště radlicí, dále pro výkop základových 
pásů a patek. Bude také využit pro obsyp suterénu zeminou v příslušné etapě výstavby. 
Je uvažováno s jedním strojem po celou dobu užívání. 
 
 





Výkon motoru 71 / 74,5  kW 
Objem lopaty nakladače 1,03  m3 
Objem lopaty rýpadla 0,08 - 0,29  m3 
Max. hloub. dosah / max. dosah 6,5 / 7,2  m 
Provozní hmotnost [t] 7,9  t 
 
2.5. Autodomíchávač Stetter Basic Line AM 15 C 
Stroj bude systematicky zásobovat čerpadlo betonovým mixem. Pro betonáže jednotlivých 
úseků bude zpracován plán zásobení betonovou směsí po dobu betonáže, jenž zajistí 
plynulou návaznost dodávky betonu. 
Při betonáži je uvažována skupina 3 autodomíchávačů. Budou se točit v 13-ti minutových 
cyklech, tím je dosaženo požadované kvality spojení jednotlivých vrstev betonu. Pro jednu 
jízdu pro beton a zpět je uvažováno 50 minut. 










FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  







2.6. Autočerpadlo SCHWING S 55 SX 
Autočerpadlo bylo zvoleno z důvodu velké flexibility, velkého dosahu a vysoké maximální 
kapacity přepravovaného betonu, která činí 163 m3/h. Betonáže mohou probíhat ze strany 
zařízení staveniště, kdy vozidlo má možnost posunu do pozice takové, aby obsáhlo celou 
plochu betonované stavby. Při betonáži suterénního patra bude možno využít plného 
vyložení 55m a tím se jednoduše obsáhne celá stavba. Při betonáži v nejnepříznivějším 
bodě, a to 3NP v jiho - západním rohu budovy se akceptuje nemožnost dosahu ramene. 
Betonáž bude zajištěna věžovým jeřábem a betonovým košem a kapacitě 500l. 
Technická data    
Jmenovitý objem  (m 3) 15 
Geometr. objem  (l) 21900 
Vodorys (l) 14110 
Stupeň plnění  (%) 68,5 
Sklon bubnu  (°) 8,5 
Separátní pohon SH (typ/kW) - 
Hm. nástavby (FH/SH)*  (kg) 5470 
A - Délka (FH/SH) (mm) 8458 
B - Šířka (FH/SH) (mm) 2500 
C - Průměr bubnu (mm) 2300 
D - Výška násypky (mm) 2459 
E - Průjezd. výška (mm) 2614  
F - Pomocný rám     - Dutý profil 160 
G - Převis (mm) 1274 






Výložník S 55 SX  
Parametr Jednotka Hodnota 
Vertikální dosah (m) 54,5 
Horizontální dosah* (m) 50,7 
Skládání výložníku - RZ** 
Počet ramen - 5 
Dopravní potrubí - DN 125 / DN 112  
Délka koncové hadice (m) 3 
Pracovní rádius otoče ° 380° 
Systém zapatkování - SX 
Zapatkování podpěr - přední (m) 8,90 
Zapatkování podpěr - zadní (m) 10,34 
 *od osy otoče výložníku  
** rolování přes kabinu 
 
Čerpací jednotky 
Typ Pohon  
(l/min) 
Dopravní  










Tlak betonu  
max.  
(bar) 
P 2525 636 250 x 2500 120 / 85 22 163 85 
Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku!  






2.7. Omítačka na suché směsi  Omítačka MASTER 
Omítací stroj byl zvolen pro svou univerzálnost, jednoduchou obsluhu a snadnou manipulaci 
po staveništi. Výhodou je rozebíratelnost, tudíž i jednoduchá přeprava. Na stavbě je 
uvažován jeden kus. 






Výkon* [l/min] 5 až 45 
Dopravní vzdálenost* [m] cca. 40 
Dopravní výška* [m] cca. 20 
Pracovní tlak [bar] max. 30 
Výkon hlavního motoru [kW] 5,5 
Výkon vedlejšího motoru [kW] 1,1 
Kompresor 250 l/min – 5 bar – 0,9 kW 
Požadovaný tlak vody [bar] 3 
Přívod proudu 400 V – 50 Hz 3 NPE, 32A/6h 
Rozměry DxŠxV [mm] 1420 x 660 x 1540 
Plnící výška [mm] 1010 
Objem násypky [l] 130 
Hmotnost bez kompresoru [kg] 170 
 
2.8. Stavební výtah GEDA 500 Z 
                                          
Výtah bude sloužit pro přepravu jak dělníků, tak i materiálu. Bude na stavbě k dispozici po 
celou její výstavbu. Montáž provede firma pronajímatele, tak i zaškolení pro bezpečný 
provoz. Na stavbě je uvažován jeden výtah. Pozice viz. příloha E.02 zařízení staveniště. 
 
Technická data   
Nosnost 500 kg 
Maximální rychlost zdvihu 30 m/min. 
Maximální výška 100 m 




2.9. Autowash express supermobil 
Pro zajištění očisty nákladních automobilů vyjíždějících ze stavby, hlavně v době výkopových 
prací, bude instalována myčka nákladních automobilů. Bude umístěna před vjezdem na 
staveniště. Provoz nevyžaduje fyzickou obsluhu, vše je plně automatizované. Výhodou je 






Výkon 5,5 kW 
Požadované jištění 16 A 
Rozměr klece (d x š x v) 1 600x1 400x1 100 mm 
Zastavěná plocha 5 m2 
Přeprava osob ANO 
Délka dálkového ovladače 5 m 
Frekvence 50 Hz 
Provozní zásuvka 230 V ANO 
Délka základního sloupu 2,3 m 
Bezpečnostní zastavení nad zemí 2 m 






2.10. Masalta MR68H – vibrační pěch, dusadlo  
Bude užit pro hutnění násypů a dosypů, např. dosyp okolo základových patek, či kolem 
suterénního zdiva. Je zde využito přesnosti a manévrovatelnosti stroje, tím může být 
dosaženo velmi kvalitních výkonů.  











Model MR68H  
Motor Benzínový, Honda GX100  
Výkon (kW/KM) 2.2 / 3.0  
Hmotnost 68  
Velikost stopy 33.0 x 28.8 
Hutnící síla (kg) 1300 
Výška zdvihu (mm) 40-85  
  
2.11. Vysokofrekvenční vibrační tyč do betonu VN50 
Stroj bude užit pro hutnění svislých konstrukcí z monolitického betonu na stavbě. 
K dispozici na stavbě budou tři kusy. 
 
 
průměr jehly:  50 mm 
délka jehly 360 mm 
vibrace 12 000 min-1 
proud 8 A 
odstředivá síla 300 kg 
účinnost v průměru 60 cm 
hmotnost 13,6 kg 
 
2.12. Plovoucí vibrační lišta Enar QZR 
Lišta bude použita pro hutnění vodorovných konstrukcí (základová deska, stropy) a všude 
tam, kde ponorný vibrátor nebude plně plnit svůj potenciál.  




                                
 
Hmotnost: 17 až 22 kg 
Objem nádrže 0.5 
Palivo bezolovnatý benzín 
Odstředivá síla: 150 kN 
Motor: ROBIN EH025 4-taktný 
Délka: 2000 nebo 3000 mm 
Zdvihový objem: 24,5 cm3 
Výkon HP/ot.: 1,1 / 7000 
Otáčky motoru: až 9 500 
 
2.13. Vibrační deska Woodster - pc 13 
Vibrační deska bude užita k hutnění rozsáhlejších ploch, kde hutnící pěch nebude 
dostatečně efektivní. Zejména při hutnění základové spáry a podkladních vrstev komunikace. 
Vyznačuje se jednoduchou, nenáročnou, ale velmi robustní konstrukcí, ideálně se hodící k 
těžkým podmínkám, ve kterých podobné stroje běžně pracují. Základní předností tohoto 
stroje je mohutná hutnící deska odlitá z jednoho kusu tvárné litiny a tudíž maximálně odolná 
vůči poškození. Její tvar navíc umožňuje pohodlnou práci i v rohových prostorách. 
Bezkonkurenční je rovněž vyvážení stroje a jeho posuv vpřed s minimálním bočním 
klouzáním. Posuv vpřed je navíc dimenzován pouze natolik silně, aby obsluha mohla bez 
většího úsilí posouvat stroj i vzad 
K dispozici bude jeden kus. 









Technické parametry Množství Jednotky 
Motor  4- taktní, OHV  
Objem motoru 196 cm3 
Výkon 4,8 (6,5) kW (hp) 
Objem nádrže 3,8 l 
Rozměry desky 540 x 420 mm 
Odstředivá síla 13.000 N 
Hloubka stlačení 300 mm 
Vibrační údery 5500 min 
Akustický tlak (LWA) 93 dB 
Pojezd Vpřed  
Rychlost pojezdu 15 m/min 
Krytý klínový řemen motoru ANO  
Páčka plynu na rukojeti ANO  
Skládací rukojeť ANO  
Řídítka s tlumičem vibrací ANO  




2.14. Weber DVH 655 E Lombardini 
Stroj bude využit pro hutnění zařízení staveniště, kde je zapotřebí dosáhnout vysoké 
únosnosti štěrkové vrstvy pod buňky, panelovou komunikaci apod. dála bude využit pro 
zhutnění podkladních vrstev při zakládání konstrukce. Bude zde využito relativně vysoké 
manévrovatelnosti stroje. 
K dispozici bude jeden kus. 
                               
Hmotnost 732 kg 
Frekvence 62 Hz 
Motor Lomb 15L D400 
Typ motoru Diesel (Lombardini) 
Jmenovitý výkon 10 kW 
Šířka záběru 65 cm 
Odstředivá síla 21 kN 




Hutnící efekt vazké mat. 30cm 
2.15. Svařovací zdroj Utility 1650 Turbo TELWIN 
Na stavbě bude ve velkém množství případů (armatury a pod) zapotřebí svářečských prací, 
ty budou prováděny pracovníky s platnou svářečskou licencí. Ke sváření bude využit 
svařovací zdroj Utility 1650 Turbo TELWIN.  
Na stavbě bude k dispozici jeden kus. 
                 
 
napájení (V/Hz): 230/50 
napětí naprázdno max. (V) 48 
příkon max. (kW) 2,6 
průměr elektrody (mm) 1,6 - 3,2 
rozsah regulace (A): 40 - 140 
 
2.16. Vrtačka DeWALT D21580K 
Využije se pro různorodé potřeby na stavbě se vyskytující. 










Příkon 1705 W 
Délka 480 mm 
Hmotnost 5.4 kg 
Průměr objímky 53 mm 
Max. průměr vrtaného otvoru - zdivo 152 mm 
Otáčky naprázdno 0-1100/0-2350 ot./min 
Výkon 1150 W 
Výška 165  
 
2.17. Ruční kotoučová pila Ferm FDCS-185L 
Využije se pro různorodé potřeby na stavbě se vyskytující. 
K dispozici bude jeden kus. 
                               
  
Hloubka řezu (45°) 43 
Hloubka řezu (90°) 65 
Hmotnost 5,35 kg 
Průměr kotouče 185 mm 
Otáčky 5000 min. 
Příkon 1200 W 
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1. Časový plán hlavního stavebního objektu 
1.1. Stavební připravenost 
Před pracemi na hlavním stavebním objektu je zapotřebí vykonat řadu prací jiných, které 
však mají návaznost na zmíněný hlavní stavební objekt. Důležitým faktorem bude řádné 
plnění termínů dokončení jednotlivých objektů, které předcházely. Pro plynulou návaznost je 
klíčové mimo jiné i rychlé vybudování zařízení staveniště. To bude dokončeno před 
zahájením prací na hlavním stavebním objektu. 
1.2. Dokončení hrubé spodní stavby 
Hrubá spodní stavba dle časového plánu bude probíhat v rozmezí od 28.3. 2011 do 24.4. 
2011. Jedná se hlavně o výkopové práce a zakládání objektu. Je důležité dodržovat 
technologické přestávky a neurychlovat výstavbu na úkor kvality. 
1.3. Dokončení hrubé vrchní stavby 
Hrubá vrchní stavba bude zahájena po dokončení předchozí a to 25.4. 2011 ukončena bude 
31.8. 2011 dokončením opláštění konstrukce dřevěnými sendvičovými panely. Opět je 
důležité dbát na dodržování termínů a lhůt výstavby. 
1.4. Dokončení stavby jako celku 
Práce na hlavním stavebním objektu budou ukončeny 13.10 2011 tak, aby stále zbyl čas na 
dokončení výstavby celého projektu před začátkem zimy. Po dokončení výstavby bude 
zahájena likvidace zařízení staveniště a následují práce na dalších stavebních objektech. 
1.5. Termíny pro nasazení – montáže a demontáže – hlavních 
strojů 
Stavební jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6 
Stavební jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6 bude na stavu dopraven externí firmou, která jeřáb 
vlastní a která jej s vlastí mechanizací také postaví. Vše se stane tak, aby byl jeřáb 
provozuschopný dne 6.4. 2011 momentem, kdy započnou práce na zakládání konstrukce.  
Demontáž proběhne po ukončení prací na opláštění konstrukce dne 31.8. 2011. Celkem 
bude jeřáb k dispozici cca 16 týdnů. 
Rýpadlo – nakladač CATERPPILAR 444E2 
Stroj se bude na stavbě účastnit převážně výkopových prací, dále bude použit k manipulaci 
s materiálem při budování zařízení staveniště. S prací začne dne 25.3. 2011 a odvezen bude 
dne 6.4. 2011. Následně bude odvezen ze staveniště, jelikož dočasně nebude zapotřebí. 
Přivézt jej bude důležité dne 3.6. 2011 a to pro manipulaci se zeminou při obsypech 
suterénního zdiva (28 denní zrání proběhlo) do roviny s terénem. Po dokončení prací jej 
bude opět možné odvézt. 
Tatra 815 s HR HIAB 160 
Nákladní vůz Tatra 815 s hydraulickou rukou bude na stavbě přítomný v době budování a 
likvidace zařízení staveniště což je v obdobích od 25.3. 2011 do 27.3. 2011 a od 14.10. 2011 
do 16.10. 2011. Dále bude na stavbě dle potřeby, jelikož provozovatel nákladního vozu je 
z Moravské Třebové, tudíž jeho práce je kdykoliv k dispozici. 
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TATRA T 815 - 2A0S01 30.240.6x6.2/42T  
Nákladní vůz Tatra 815 bude využit z převážné většiny při zemních pracích což je o období 
od 28.3. 2011 do 6.4. 2011 
Autočerpadlo SCHWING S 55 SX 
Bude na stavbě v momentech betonáže. Jedná se o soubor časových úseků vyplývajících 
z časového plánu. Jejich jednotlivé termíny se můžou v průběhu výstavby měnit. 
 
Další stroje a přístroje budou využívány dle potřeby a tak také na stavbu dopravovány či 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Popis objektu 
Stavba bude založena na adrese: Moravská Třebová, Komenského 189/61, 571 01. Na 
místě stávající tržnice, jenž bude zbourána. 
Novostavba je čtyřpatrová budova se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
Primárně bude sloužit k účelům vzdělávacím v oblasti šetření s energiemi při výstavbě 
nových staveb. Převážně s tématikou nízkoenergetických a pasivních domů. Konstrukce 
samotná je navržena na pasivní standard, jde tudíž příkladem. 
Polyfunkční dům je rozdělen svými provozy do několika funkčních částí a to: restaurace, 
sauna, obchod, učebny, kanceláře, ubytovna, garážová stání a zázemí jednotlivých provozů 
a celého objektu a komunikační prostory.  
Objekt je přístupný pro pěší ze západní strany z ulice Komenského, ze severní strany a z 
východní strany z pěší zóny. Vstupy ze západní a východní strany jsou uzpůsobeny i pro 
osoby zdravotně a tělesně postižení a pro matky s kočárky. Ze severní strany je i vjezd do 
podzemní garáže.  
1.2. Popis staveniště 
Staveniště se nachází v centru města. Jedná se o pozemek ze západní strany sousedící 
s ulicí Komenského, severní a východní strana je přístupná z pěší zóny. Jižní strana přiléhá 
ke stávající dvoupatrové budově. 
Příjezd na staveniště je možný ze směru od Svitav i od Mohelnice po komunikaci E442. 
Předpokládaný geologický profil:  
0 –0,6 m   navážka hlinitokamenitá, středně ulehlá  
0,6 – 10,0 m   spraš žlutohnědá, vápenitá,  
10,0 – x m  Jíl vápenitý, šedozelený, pevný- neogenní  
1.3. Ochranná pásma 
Celá oblast zařízení staveniště se nenachází jak v památkově chráněném území, tak 
ekologicky chráněném území. Pouze na druhé straně příjezdové komunikace se nachází 
strom – Lípa srdčitá, chráněný památkovým ústavem jako přírodní dědictví. Je však 
dostatečně vzdálen a na provoz stavby nebude mít vliv. 
 Území není poddolováno. Při montáži nebudou dotčena žádná ochranná pásma 
nadzemního vedení. 
2. Materiály 
2.1. Popis výrobku 
Ekopanel je ekologický výrobek vyrobený 100% z přírodních materiálů. Jedná se o 
slisovanou slámu polepenou recyklovanou papírovou lepenkou. Výroba panelů probíhá na 
speciální lince vyvinuté výrobcem, kde se hranaté balíky slámy rozbalí opět do volného stavu 
a sláma se poté bez pojiva lisuje ve výstředníkovém lisu do profilu panelu. Toto jádro se 
následně polepuje recyklovanou lepenkou. Ekopanel je klasifikován jako ekologický výrobek, 
je vyroben z obnovitelných surovin. Lepidlo použité k přilepení papírové lepenky 
k slámovému jádru podléhá vysokým hygienickým standardům a je nanášeno pouze v tenké 
vrstvě. Výrobek neprodukuje žádné chemické či dokonce toxické odpady. Výrobce odkupuje 
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odřezky pro následnou recyklaci. Oproti jiným materiálů je výroba Ekopanelů energeticky 
nenáročná, tím pádem odlehčuje životnímu prostředí v dalším ohledu. 
Využití Ekopanelů je široké. Použít lze od rodinných domů, po kanceláře, ale i do 
průmyslových staveb. Díky své samonosnosti lze ušetřit spoustu nákladů na materiálu 
v porovnání s jinými systémy, tato jednoduchost přináší také rychlost výstavby. Díky 
přesnému provedení lze panel použít i jako součást pro sendvičové obvodové panely pro 
pasivní rodinné domy či jiné objekty, dále jako příčky, podhledy, ztracené bednění a 
podobně. Díky své malé hmotnosti je vhodný do rekonstrukcí, nástaveb, nebo jako předstěny 
pro již realizované zděné konstrukce. 
Výhodou při montáži Ekopanelů je rychlost realizace a suchá cesta, kdy není zapotřebí malt 
apod. Manipulace s Ekopanelem je jednoduchá, lze jej upravovat do požadovaného tvaru 
pomocí běžně dostupného nářadí, jako je ruční okružní či přímočará pila, vrtačka a 
drážkovací frézka. Spoje jsou řešeny pomocí spojek a vrutů, výstavba jednoho panelu tudíž 
zabere řádově minuty.  
Ekopanely mají výborné tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti: 
Součinitel tepelné vodivosti:    λ= 0,102 Wm-1K-1 
Tepelný odpor:      R= 0,5882 m2KW-1 
Difúzní odpor:     RD= 4,6*109 ms-1 
Koeficient difúzního odporu:   µ= 13,1 
Součinitel prostupu tepla:    U= 1,04 – 1,39 Wm-2K-1 
Plošná hmotnost:     19 – 23 kgm-2 
Objemová hmotnost:    379 kgm-3 
Při jejich použití v kombinaci s vhodnou tepelnou izolací lze dosáhnout významných úspor při 
vytápění. Ve srovnání zejména se sádrokartonem vykazuje Ekopanel díky pevnému 
slámovému jádru mnohem větší odolnost vůči mechanickému poškození. Díky absenci 
chemických látek, jejichž výpary by mohly být vysoce hořlavé, spadá Ekopanel do kategorie 
E při testu reakce na oheň. 
2.2. Výpis materiálu 
název m.j. hodnota 
Ekopanel š. 1200 mm kus 240 
Stěnová spona kus 3200 
Vrut 4x50mm kus 19000 
PUR pěna 750ml kus 20 
Samolepící lepenka 100mm kus 8 
 
3. Pracovní podmínky 
3.1. Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude provedeno dle projektu E.01 a E.02 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
Budou k dispozici vytápěné prostory s teplou vodou, elektřinou a šatnami. Stavbyvedoucí 
bude mít samostatnou buňku s přívodem elektřiny. Na staveništi bude buňka se sociálním 
zabezpečením, jako jsou záchody, umyvadla a sprchy. Prostor zařízení staveniště se 
nachází na ploše bývalého parkoviště a nezpevněné příjezdové cesty, skládky materiálu a 
poloha jeřábu jsou zaznačeny ve výkresu zařízení staveniště. Pro výstavbu nového objektu 
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bude využito stávajících přípojek vody, elektra a kanalizace, které budou náležitě upraveny 
pro účel budoucí konstrukce. Pro zařízení staveniště bude ze stávajících přípojek využita 
pouze přípojka elektra. 
 
3.2. Požadavky na předcházející činnost 
Po předešlých stavebních pracích bude proveden úklid všech prostor, ve kterých bude 
probíhat následná výstavba. Pokračuje zaměření stávajícího stavu a výpočet s kontrolou 
nutného množství a rozměrů panelů. Dále bude ověřená rovinnost povrchů, kde bude příčka 
instalována, popřípadě tyto nerovnosti odstraněny. Proškolení pracovníků na manipulaci a 
montáž příček z Ekopanelů. 
3.3. Povětrnostní podmínky 
Všechny stavební práce proběhnout v již zastřešené konstrukci tudíž povětrnostní vlivy 
nebudou mít významnou roli při samotné montáži příčky z Ekopanelů. Při montáži 
v teplotách pod bodem mrazu musí být dbáno na možnosti použití montážní PUR pěny 
zajišťující styky jednotlivých panelů, případně budou zajištěna ochranná opatření, jako je 
temperování místností a podobně. Minimální teplota je +5°C, doporučená +15°C. 
4. Převzetí pracoviště 
Při převzetí pracoviště je vysoce důležité zkontrolovat následující: 
- povrchy již provedených prací 
- rovinnost podkladních konstrukcí 
- Odchylky, zda jsou v povolených hodnotách pro dané konstrukce 
- Odčerpání stojaté vody, vzdušná vlhkost v prostorech stavebních prací bude na 
přiměřených hodnotách 
Všechny zúčastněné strany musí při převzetí staveniště být přítomné, bude proveden zápis 
do stavebního deníku s příslušným sdělením, vypovídajícím o detailech převzetí staveniště. 
Je možné pořídit fotografické zdokumentování stávající stavby v případě složitých poměrů při 
přebírání pracoviště. Zápis ve stavebním deníku bude podepsán všemi zúčastněnými 
stranami. 
5. Personální obsazení 
- 3x zaškolený montér 
- 8x pomocný dělník 
- 1x mistr – vedoucí pracovní čety 
Dělníci si rozdělí práci dle jednotlivých činností z realizace příček vyplývajících. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Nářadí a pomůcky 
- Elektrická ruční okružní pila „Mafl“, průměr kotouče 250mm – dodáno výrobcem 
- Výkružový vrták – násada pro výřez otvorů pro zásuvky 
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- Elektrická vrtačka  
- Bity – křížový 
- pracovní oděvy, rukavice, helmy a jiné bezpečnostní prostředky 
7. Pracovní postup 
7.1. Montáž jednoduché příčky 
Postup: 
1. Vytyčení příčky na stávající konstrukci 
2. Do stropu a stěny se upevní spony ve vzájemné vzdálenosti 500mm, na stěnu umístit 
sponu ve vzdálenosti 250mm od podlahy 
3. Nanést nízkoexpanzní PUR pěnu na podlahu a stěny v místě styku Ekopanelů 
4. Usadit Ekopanel na místo a ukotvit ho do připravených spon vrutem 
5. Připevnit spony pro další Ekopanel stejným způsobem jako v kroku č. 1 
6. Nanést nízkoexpanzní PUR pěnu na podlahu a již ukotvený Ekopanel a pokračovat 
v osazování dalších Ekopanelů 
 
- Při montáži zapěníme panely nízkoexpanzní pěnou PUR u každého styku s jiným 
materiálem, nebo kontaktu panelů mezi sebou.  
- Jednotlivé Ekopanely je možné upravovat do požadovaných rozměrů pomocí kotoučové, 
nebo listové pily s výrobcem doporučeným kotoučem o poloměru 250mm. Veškeré 
řezané hrany polepte dodanou samolepící lepenkou šíře 100mm. Podélný řez přelepte 
podélným pruhem lepenky a příčný řez přelepte příčně se překrývajícími pruhy lepenky. 
- Žlábek pro elektroinstalaci bude vyříznut pod úhlem 45° a následně vyspárován tmelem. 
Drážka napříč panelem může být dlouhá nejvýše 300mm. Otvory pro krabičky a zásuvky 
vyřízněte výrobcem dodaným výkružovým vrtákem, následně je přelepte samolepící 
lepenkou a krabičky osaďte do sádrového lůžka. 
- Montáž spon provádějte vruty 4x50mm, při dotahování šroubů a vrutů dbáme na to, aby 
nedošlo k protržení vrchní vrstvy papírové lepenky příliš velkou dotahovací silou 
šroubováku, či jiného utahovacího nástroje. Vruty jsou umístěny bez předvrtání panelu. 
- Přesnost prací usnadní, nebo dokonce eliminuje veškeré pozdější úpravy a opravy při 
povrchových úpravách (penetrace, štukování, natahování flexibilního cementového 
lepidla, vkládání výztužné perlinkové tkaniny) 
- K tmelení můžou být použity běžné spárovací tmely pro sádrokartony. 
- Pro povrchové úpravy použijte základní penetrační nátěr pro savé povrchy (např. Sokrat 
S2802 A 2x penetrujte po sobě emulzí ředěnou 1:5, koupelny 3x emulzí ředěnou 1:3). 
Dále aplikujte celoplošně cementové flexibilní lepidlo včetně perlinky. Nyní můžou být 
naneseny běžné štukové omítky či stěrky, ty dále natřeny, obloženy či tapetovány. 
- V případě montáží otvorů, je třeba navrhnout rozložení panelů tak, aby se dodržela 
podmínka maximální šířky příčného zářezu panelu 300mm. Řešením se naskýtá upravit 
polohu panelu podélným rozříznutím předchozích tak, aby v místě otvoru byla splněna 
výše zmínění podmínka 
- Kotvení předmětů do váhy cca 5 kg (obrazy a pod) není problém provést klasickým 
způsobem 
- Zařizovací předměty budou samonosné 
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8. Jakost a kontrola kvality 
8.1. Vstupní kontrola 
Kontrola jakosti a správného provedení následujícího: 
- Počet dodaných kusů, jejich rozměry a typovost 
- Kontrola odchylek stávajících konstrukcí od projektové dokumentace 
- Množství doplňkových konstrukčních prvků (spony, samolepící lepenka, nízkoexpanzní 
PUR tmel) 
- Dokončeny předchozí stavební práce, jež po realizaci příček z Ekopanelů již nebudou 
možné dokončit 
- Podrobné vytyčení lomových bodů konstrukce, vyměření poloh otvorů 
8.2. Mezioperační kontrola 
- Průběžně bude kontrolována rovinnost a správná geometrie 
- na předepsané množství spon na 1mb 
- řádné tmelení spojů panelů 
Budou průběžně vyplňovány formuláře vyplývající z požadavků certifikátu ISO 9001. 
8.3. Výstupní kontrola 
Po dokončení proběhne prověrka, jejíž výsledek bude zapsán do stavebního deníku a 
podepsán příslušnými osobami.  
 
Bude třeba splnit tyto parametry: 
- Geometrie panelů 
- Pevnost ukotvení  
- Odstranění zbytků PUR tmelu 
- Úprava nerovností a spon 
- Příprava povrchu k povrchovým úpravám 
- Poloha otvorů, oken, drážek pro elektroinstalaci, otvorů pro zásuvky 
9. BOZP 
Vychází z předpisu č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
- Zaměstnanci musí dodržovat technologický postup výstavby 
- Zaměstnanci musí dodržovat návody a pokyny k použití pracovních strojů a pracovních 
pomůcek, jiné než uvedené použití není přípustné 
- Zaměstnanci musí dodržovat zásady BOZP, užívání pracovních oděvů, rukavic, helem a 
jiných bezpečnostních prostředků 
- staveniště musí být řádně označeno příslušnými nápisy a značkami, včetně označení 
vstupu na staveniště s informacemi o stavbě a zodpovědnými osobami 
- veškeré elektrické nářadí musí splňovat podmínky pro platnou revizi dle ČSN 331600 a 
dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které ustanovuje bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání stavebních strojů a příslušenství 
- při práci v podmínkách se sníženou viditelností musí být zajištěno náležité osvětlení 
- při manipulaci se skladovaným materiálem, nebo s jeho odebíráním z dopravního 
prostředku musí být zajištěno jeho bezpečné svázání a zajištění proti překlopení 
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- skladovací plochy musí být zpevněny, odvodněny a označeny nápisy: nepovolaným 
vstup zakázán 
- sít komunikací na staveništi musí být řádně vyznačena, zpevněna, musí být adekvátních 
šířek pro vozidla po ní pojíždějících 
- stroje mohou obsluhovat pouze zaměstnanci, kteří mají pro daný typ stroje platné 
osvědčení, eventuálně platný řidičský průkaz, nebo oboje 
- dodržování a udržování pořádku na pracovišti 
Hlavní body pro práce ve výškách 
Vychází z předpisu č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
- Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – montážní plošina 
- Zajištění proti pádu předmětů a materiálu – vyloučení souběžné činnosti nad sebou 
- Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- Dočasné stavební konstrukce musí být při práci zajištěny 
- Shazování předmětů a materiálu z plošiny není přípustné 
- Školení zaměstnanců proběhne před zahájením prací a budou poučeni o správném 
postupu a bezpečnostních opatřeních pro danou činnost 
10. Vlivy na okolní prostředí 
10.1. Povinnosti při nakládání s odpady 
Ochrana půdních vod: 
Veškeré stroje působící na staveništi, jenž mohou být potencionálními znečišťovateli 
procházejí kontrolou o technické způsobilosti. Na staveništi nebude užito materiálů, které 
vyžadují specifickou péči vzhledem k jejich použití. 
Ochrana zeleně: 
Památkově chráněný strom – Lípa srdčitá, nacházející se v sousedství stavby nebude jejím 
průběhem nijak ohrožen. Na staveništi se nenachází žádný prvek vyžadující ochranu ve 
smyslu ochrany zeleně. 
Likvidace odpadu: 
Odpady budou dočasně ukládány na skládce odpadů, budou tříděny na odpady ostatní a 
nebezpečné. Ostatní dále na plasty, kovy, papír a jiné. Ty budou převezeny na příslušné 
skládky v regionu výstavby. Na stavbě budou převažovat odpady ostatní a bude dbáno na 
maximální možnost recyklace přímo na staveništi. Konstrukce se nenachází v chráněné 
krajinné oblasti ani jiné, nebude tudíž třeba žádných výjimečných opatření.  
11. Plán rizik 
Pro technologický předpis byl zpracován plán rizik. Bližší informace viz. příloha I. Plán rizik. 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Popis objektu 
Stavba bude založena na adrese: Moravská Třebová, Komenského 189/61, 571 01. Na 
místě bývalé městské tržnice, jež bude zbourána. 
Novostavba je čtyřpatrová budova se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
Primárně bude sloužit k účelům vzdělávacím v oblasti šetření s energiemi při výstavbě 
nových staveb. Převážně však s tématikou nízkoenergetických a pasivních domů. 
Konstrukce samotná je navržena na pasivní standard, jde tudíž příkladem. 
Polyfunkční dům je rozdělen svými provozy do několika funkčních částí a to: restaurace, 
sauna, obchod, učebny, kanceláře, ubytovna, garážová stání a zázemí jednotlivých provozů 
a celého objektu a komunikační prostory.  
Objekt je přístupný pro pěší ze západní strany z ulice Komenského, ze severní strany a z 
východní strany z pěší zóny. Vstupy ze západní a východní strany jsou uzpůsobeny i pro 
osoby zdravotně a tělesně postižení a pro matky s kočárky. Ze severní strany je i vjezd do 
podzemní garáže.  
1.2. Popis staveniště 
Staveniště se nachází v centru města. Jedná se o pozemek ze západní strany sousedící 
s ulicí Komenského, severní a východní strana je přístupná z pěší zóny. Jižní strana přiléhá 
ke stávající dvoupatrové budově. 
Příjezd na staveniště je možný ze směru od Svitav i od Mohelnice po komunikaci E442  
Předpokládaný geologický profil:  
0 –0,6 m   navážka hlinitokamenitá, středně ulehlá  
0,6 – 10,0 m   spraš žlutohnědá, vápenitá,  
10,0 – x m  Jíl vápenitý, šedozelený, pevný- neogenní 
1.3. Ochranná pásma 
Celá oblast zařízení staveniště se nenachází jak v památkově chráněném území, tak 
ekologicky chráněném území. Pouze na druhé straně příjezdové komunikace se nachází 
strom – Lípa srdčitá, chráněný památkovým ústavem jako přírodní dědictví. Je však 
dostatečně vzdálen a na provoz stavby nebude mít vliv. 




název m.j. hodnota 





Detailní uvedení vlastností betonu bude ve statické zprávě projektové dokumentace. Beton 
C25/30 bude dodáván z lokálně dostupné betonárky. Pro kvalitní zpracování 
železobetonového monolitického stropu bude zapotřebí zajistit plynulou dodávku betonové 
směsi, aby nevznikaly prodlevy delší jak 15min.  
2.2. Výztuž 
Výkaz výměr: 
název m.j. hodnota 
B 410 Kg Dle statického projektu 
 
Výztuž bude na stavbu dodána ve svazcích a bude již nachystána v požadovaných 
rozměrech a tvarech. 
2.3. Bednění 
Pro bednění monolitického stropu bude využito bednění firmy PERI, z důvodu široké 
variability půdorysu, dále z důvodu lehké a únosné konstrukce bednění.  
3. Pracovní podmínky 
3.1. Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude provedeno dle projektu Zařízení staveniště. Budou k dispozici 
vytápěné prostory s teplou vodou, elektřinou a šatnami. Stavbyvedoucí bude mít 
samostatnou buňku s přívodem elektřiny. Na staveništi bude buňka se sociálním 
zabezpečením, jako jsou záchody, umyvadla a sprchy. Prostor zařízení staveniště se 
nachází na ploše bývalého parkoviště a nezpevněné příjezdové cesty, skládky materiálu a 
poloha jeřábu jsou zaznačeny ve výkresu zařízení staveniště. Pro výstavbu nového objektu 
bude využito stávajících přípojek vody, elektra a kanalizace, které budou náležitě upraveny 
pro účel budoucí konstrukce. Pro zařízení staveniště bude ze stávajících přípojek využita 
pouze přípojka elektra. 
3.2. Požadavky na předcházející činnost 
Betonové monolitické sloupy v momentě výstavby stropu musí mít odpovídající pevnost 
danou projektem. Tak také obvodové zdivo v suterénu. Obojí bude v projektem definované 
geometrii. V případě neshody je nutno provést opravna opatření, eventuálně konzultovat 
situaci se všemi zúčastněnými stranami. Bude odstraněno veškeré bednění 
z předcházejících etap, zkontrolovaná výztuž, na kterou se napojí výztuž stropu. Vše bude 
zdokumentováno a zapsáno do stavebního deníku. Všechny zúčastněné strany toto schválí 
a stvrdí podpisem do stavebního deníku. 
3.3. Povětrnostní podmínky 
Po dobu výstavby stropní konstrukce bude pečlivě sledováno počasí a jeho předpověď. 
Betonáž pojednávaného stropu je citlivá na špatné povětrnostní podmínky a může být 
provedena do síly větru odpovídající bezpečného použití betonového čerpadla, dále dle 




manipulovat se zavěšeným břemenem ve větru o rychlosti větší jak 8 m/s. Bude dbáno na 
požadavky BOZP a to mimo jiné dle předpisu č.309/2009 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
V ideálním případě se bude betonovat za bezdeštného počasí, v případě nutnosti, může být 
provedeno za deště, se zajištěným odčerpáváním dešťové vody v místech, kde by mohlo 
dojít k vymývání cementové kaše a tím znehodnocené nově vybetonované konstrukce. 
Čerstvá betonová směs bude v případě silných dešťů zaplachtování. 
V případě betonáží za teplot od 5° do 30° není žádné opatření zapotřebí. V případě betonáže 
za teplot větších jako 30° je třeba čerstvou betonovou směs pravidelně chladit kropením 
vodou. V případě betonáže za teplot od 0° do 5° lze přidat urychlovače tuhnutí. Při 
betonážích pod 0° je třeba čerstvou konstrukci zaplachtovat a vháněním teplého vzduchu 
zahřívat na přijatelnější teplotu. Toto je nejvýše důležité po dobu tuhnutí betonu, kdy nejsou 
pevné krystalické vazby v betonu utvořeny a mráz by mohl přerušit proces hydratace a tím 
znehodnotit celý konstrukční blok. 
S ohledem na průběh časové realizace prací, kdy betonáže vycházejí na květen, jsou tato 
opatření jen informativní. Podstatnější bude zajištění ošetřování betonové konstrukce proti 
vysokým teplotám a nadměrnému vysychání pomocí rohoží a kropením betonu. 
4. Převzetí pracoviště 
Je vysoce důležité při převzetí pracoviště zkontrolovat následující: 
- povrchy již provedených prací 
- Ochranné potěry na hydroizolacích 
- Odchylky, zda jsou v povolených hodnotách pro dané konstrukce 
- Únosnost podkladu a podpěrných konstrukcí 
Všechny zúčastněné strany musí při převzetí staveniště být přítomné, bude proveden zápis 
do stavebního deníku s příslušným sdělením, vypovídajícím o detailech převzetí staveniště. 
Je možné pořídit fotografické zdokumentování stávající stavby v případě složitých poměrů při 
přebírání pracoviště. Zápis ve stavebním deníku bude podepsán všemi zúčastněnými 
stranami. 
5. Personální obsazení 
- 2x obsluha betonového čerpadla 
- 10x ocelář 
- 10x dělník - betonář 
- 1x jeřábník 
- 1x mistr 
Obsluha betonového čerpadla bude zajišťovat technický průběh dodávky čerstvé betonové 
směsi čerpadlem SCHWING. Tito budou specializovaní pracovníci firmy SCHWING, kteří 
nejsou zohledněni jako zaměstnanci firmy. Jeřábník bude provádět veškerou manipulaci 
s břemeny, které bude třeba přemístit ze skládky materiálu na místo určení. Bude mít vždy 
spojení s mistrem a spolupracujícím dělníkem pomocí vysílačky a mobilu pro případ 
nefunkčnosti vysílačky. Oceláři budou pracovat na armovacích pracích. Dělníci budou 
zaměstnaní na montáži bednění a betonářských pracích samotných, kdy budou srovnávat 




6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Nářadí a pomůcky 
- 4x lopata 
- 4x hrábě 
- 1x vibrační lišta Enar QZR 
nástroje pro provedení armatury 
ochranné hrazení při betonáži 
pracovní oděvy, rukavice, helmy a jiné bezpečnostní prostředky 
6.2. Strojní zařízení 
- Vysokofrekvenční vibrační tyč do betonu VN50 
- Autočerpadlo SCHWING S 55 SX 
- Autodomíchávač Stetter Basic Line AM 15 C 
- Věžový jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6 
7. Pracovní postup 
7.1. Provedení bednění 
Bednění bude probíhat dle předem připraveného plánu bednění, který je zpracován 
odborným pracovníkem s platným certifikátem. Jako první se staví stojky opatřené 
trojnožkami a křížovými hlavami umístěné na koncích a v přesazích spodních (sedlových) 
nosníků. Spodní nosníky podepřeme zbývajícími stojkami s přímou hlavou v určených 
maximálních vzdálenostech. Na spodní nosníky ukládáme horní nosníky například pomocí 
montážní vidlice 24. Minimální vzájemný přesah horních nosníků činí 30 cm. Horní nosníky 
zaklopíme překližkou. Překližku postříkáme odbedňovacím olejem PERI Clean. 
Upozornění: 
- Nepoužívat poškozené nosníky, stojky ani hlavy ke stojkám 
- Neshazujte nosníky, stojky ani hlavy ke stojkám z výšky na podlahu 
- Před vlastní betonáží je nutné překontrolovat u všech stojek svislost, dále osazení 
trojnožek, nosníků, překližek a ostatního příslušenství 
Bednění bude zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení, nebo borcení. Bude 
provedeno tak, aby umožňovalo odbedňování dle potřeby. 
Bude dostatečně tuhé pro zajištění tvarové stálosti konstrukce. Spáry mezi dílci budou těsné, 
pro zamezení vyplavení jemných složek betonové směsi, a aby se neporušil jednotný povrch 
konstrukce. 
Vnitřní povrch bednících dílců musí být čistý a hladký. 
7.2. Betonářská výztuž 
Před samotnou betonáží se zkontroluje, zda byla provedena výstupní kontrola bednění, a 
zda zjištěné neshody (v případě, že se naskytly) byly napraveny. A zda bednění je očištěné a 




Nahrazovat předepsané prvky jinými lze pouze se souhlasem statika. Rovnání ohnutých 
prutů je povoleno pouze při použití speciálního, k tomu určeného, zařízení po schválení 
statikem 
Výztuž se uloží v projektovou dokumentací předepsané poloze. Bude zajištěna distančními 
podložkami tak, aby se během betonáže neposunula a aby byly zachovány tloušťky krycí 
vrstvy stanovené projektem. Výztuž před uložením do bednění bude řádně očištěna a to 
hlavně od mastnoty, eventuálně odlupujících se vrstev, znečištění cementovým mlékem pro 
zajištění dokonalého spolupůsobení oceli a betonu. 
7.3. Zpracování betonové směsi a postup betonování 
Musí být zkontrolováno, zda proběhla výstupní kontrola bednění a železářských prací, a zda 
byly veškeré neshody opraveny. Toto je zaznamenáno do stavebního deníku a stvrzeno 
podpisem všech zainteresovaných stran. Betonová směs bude dopravena na místo bez 
průtahů v nejkratší možné době pomocí hadice čerpadla betonové směsi SCHWING. 
Betonování ucelené části musí být provedeno plynule a bez přerušení. Při betonáži bude 
betonová směs srovnávána dělníky do požadované úrovně pomocí lopat, nebo hrábí a 
hutněna pomocí vibrační lišty. Při betonování nesmí s čerstvou betonovou směsí přijít do 
kontaktu žádné organické hmoty (hnůj, moč, a pod), či cukry, které by mohly zapříčinit 
degradaci kvality a pevnosti betonové směsi. Pracovní a dilatační spára budou řešeny jako 
mezník v realizaci stropů mezi jednotlivými dny betonáže. 
Musí být dodrženy tyto zásady: 
- Veškerý nasákavý materiál, na nějž bude uložen beton C25/30, musí být důkladně 
navlhčen 
- Betonová směs musí být uložena a zpracována v co nejkratší době od momentu 
zamíchání 
-  Betonová směs se ukládá v souvislých vrstvách 
- Čerstvá směs musí být chráněna před otřesy (min. 7 dní) 
- Betonová směs se nesmí spouštět z větší výšky jak 1,5m 
- Musí být provedeno důkladné zhutnění před betonáží další vrstvy 
- Betonová směs se ukládá s ohledem na tuhost a pevnost bednění a posun výztuže 
- Pracovní spára bude provedena v místě určeném projektem, či po konzultaci se 
statikem 
7.4. Ošetřování betonu 
Začíná ihned po ukončení hutnění betonové směsi. Ta bude v bednění přikryta fólií či 
tkaninou a důsledně a rovnoměrně vlhčena, aby bylo zabráněno nadměrnému odpařování 
vody z povrchu betonu 
Ošetřování betonu zabraňuje: 
- Vyplavení jemných částic betonové směsi při dešti 
- Rychlému ochlazení betonu během prvních dnů uložení – (Květen nepředpokládá se) 
- Vysokému vnitřnímu rozdílu teplot 
- Působení nízkých teplot, nebo mrazu – (Květen nepředpokládá se) 
- Vibracím a nárazům 




7.5. Betonování a ošetřování betonu za nízkých teplot 
Betonáž probíhá v květnu, tudíž předpokládáme teploty v rozmezí od 5° do 30° a není 
zapotřebí žádné opatření. V případě betonáže za teplot větších jako 30°, je třeba čerstvou 
betonovou směs pravidelně chladit kropením vodou. V případě betonáže za teplot od 0° do 
5° lze přidat urychlovače tuhnutí a předpokládá se dostatečná izolace vlivem bednění. Při 
betonážích pod 0° je třeba čerstvou konstrukci zaplachtovat a vháněním teplého vzduchu 
zahřívat na přijatelnější teplotu. Toto je nejvýše důležité po dobu tuhnutí betonu, kdy nejsou 
pevné krystalické vazby v betonu utvořeny a mráz by mohl přerušit proces hydratace a tím 
znehodnotit celý konstrukční blok. 
7.6. Odbedňování 
Bude probíhat po ověření Schmitovým kladívkem, kde naměřená pevnost bude odpovídat 
70% navrhované pevnosti.  
1. Odebrání stojky opatřené přímou hlavou 
2. Stojky s křížovou hlavou poklesneme o cca 2 – 5 cm 
3. Sklopíme horní nosníky pomocí montážní vidlice 24 
4. Odebereme překližku, kterou ihned postříkáme odbedňovacím postřikem PERI Clean 
5. Odebereme horní nosníky pomocí montážní vidlice 24 
6. Odebereme spodní nosníky a zbylé stojky s trojnožkami 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1. Vstupní kontrola 
 Vstupní kontrola bednění 
Kontrola jakosti a správného provedení následujícího: 
- Povrchy již provedených konstrukcí musí být hladké, čisté, bez neplánovaných výstupků 
- Kontrola odchylek stávajících konstrukcí od projektové dokumentace 
- Odčerpat vodu ze zaplavených prostor 
- Při pochybách o únosnosti podkladních konstrukcí nutno provést montážní podpůrné 
nosné konstrukce 
- Správné vytyčení výškových a směrových bodů, na které bude konstrukce orientována 
- Podrobné vytyčení lomových bodů konstrukce 
Vstupní kontrola armovací práce 
Před vložením armatury do bednění je třeba zkontrolovat: 
- Druh oceli 
- Průměr jednotlivých prvků 
- Délky, ohyby, tvar výztuže, ukončení prutu 
- Počet kusů 
- Čistota a povrch výztuže 
- Místa stykování nastavování prutů 
- Dokladování jakosti výztuže – osvědčením o jakosti 




Vstupní kontrola betonáž 
Před uložením betonové směsi do bednění je třeba důkladně prověřit následující: 
- Identifikace výrobce betonové směsi 
- Pořadové číslo dokladu 
- Označení odběratele, místo přejímky betonové směsi (stavba, objekt) 
- Druh a třída betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třídu cementu, přísady 
- Množství betonové směsi v m3 
- Datum a čas zamíchání betonové směsi 
- Čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 
8.2. Mezioperační kontrola 
Je nejvýše důležité důkladné zhutnění a zajištění, aby beton vnikl do všech prostor stropní 
konstrukce. Kaverny mohou významně ovlivnit únosnost finálního díla. Bude průběžně 
kontrolována tloušťka stropní konstrukce, pro shodu s projektovou dokumentací. 
Budou průběžně vyplňovány formuláře vyplývající z požadavků certifikátu ISO 9001. 
8.3. Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola bednění 
Po dokončení bednění proběhne prověrka, jejíž výsledek bude zapsán do stavebního deníku 
a podepsán příslušnými osobami.  
Bude třeba splnit tyto parametry: 
- Geometrie bednění 
- Stabilita bednění a jeho částí 
- Odstranění zbytků z povrchu bednění (sníh, led, vázací drát) 
- Úprava čel konstrukčních styků 
- Odstranění vody ze dna bednění 
- Příprava povrchu bednění 
- Otvory, prostupy, truhlíkové vložky 
- Kontrola těsnosti spár 
- Správnost montáže jednotlivých dílců 
Výstupní kontrola armatury 
Po dokončení armování proběhne prověrka, jejíž výsledek bude zapsán do stavebního 
deníku a podepsán příslušnými osobami.  
Bude třeba splnit tyto parametry: 
- Druh použité výztuže 
- Profil prutů 
- Počet výztužných vložek 
- Délku vložek, tvar, ohyby, jejich ukončení 
- Polohu v konstrukci a tuhost výztuže 
- Počet a tvar třmínků 
- Vzdálenost mezi výztužnými vložkami 
- krytí výztužných vložek 
- čistotu povrchu vložek (mastnota, barva, cementové mléko…) 




- čistotu bednění po železářských pracích 
- tloušťka krycí vrstvy 
 Výstupní kontrola betonáže 
Po odbednění se provádí kontrola rovinnosti, která musí vyhovovat normám dle ČSN 
Po dokončení betonáže proběhne kontrola, kde se zkontrolují a do stavebního deníku zapíší 
tyto údaje: 
- Označení betonované části konstrukce 
- Zahájení a ukončení betonáže 
- Základní údaje o způsobu provádění betonářských prací 
- Údaje o betonové směsi 
o Zpracovatelnost 
o Údaje o kontrolních krychelných zkouškách 
o Údaje o způsobu a délce ošetřování čerstvě zabetonované konstrukce 
9. BOZP 
Před veškerým zahájením prací je předepsáno provést bezpečnostní školení, kde 
zaměstnanci budou seznámeni s etapami prací, možnými riziky s ní spojenými a způsoby jak 
jim zabránit, či se jim jinak vyvarovat. To bude zapsáno v deníku BOZP a stvrzeno podpisem 
každého zúčastněného. 
Vychází z předpisu č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
- pracovníci jsou povinni dodržovat technologický postup výstavby 
- pracovníci jsou povinni dodržovat návody a pokyny k použití pracovních strojů a 
pracovních pomůcek, jiné než uvedené použití není přípustné 
- pracovníci jsou povinni dodržovat zásady BOZP, užívání pracovních oděvů, rukavic, 
helem a jiných bezpečnostních prostředků 
- staveniště musí být řádně označeno příslušnými nápisy a značkami, včetně označení 
vstupu na staveniště 
- veškeré elektrické nářadí musí splňovat podmínky pro platnou revizi dle ČSN 331600 a 
dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které ustanovuje bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání stavebních strojů a příslušenství 
- při práci v podmínkách se sníženou viditelností musí být zajištěno náležité osvětlení 
- při manipulaci se skladovaným materiálem, nebo s jeho odebíráním z dopravního 
prostředku musí být zajištěno jeho bezpečné svázání a zajištění proti překlopení 
- skladovací plochy musí být zpevněny, odvodněny a označeny nápisy: nepovolaným 
vstup zakázán 
- sít komunikací na staveništi musí být řádně vyznačena, zpevněna, musí být adekvátních 
šířek pro vozidla po ní pojíždějících 
- stroje mohou obsluhovat pouze zaměstnanci, kteří mají pro daný typ stroje platné 
osvědčení, eventuálně platný řidičský průkaz, nebo oboje 
- vazačské práce, práce lešenářské, práce svářečské a podobné smí provádět pouze 
osoby s platným certifikátem, či osvědčením o způsobilosti dané práce provádět 
- dodržování a udržování pořádku na pracovišti 




Vychází z předpisu č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
- Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- Zajištění proti pádu kolektivní ochranou a v případě nutnosti pomocí osobních 
ochranných pracovních prostředků 
- Zajištění proti pádu předmětů a materiálu – zákaz výkonu prací nad sebou 
- Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- Dočasné stavební konstrukce 
- Přerušení práce ve výškách 
- Školení zaměstnanců 
10. Vlivy na okolní prostředí 
10.1. Povinnosti při nakládání s odpady 
Ochrana půdních vod: 
Veškeré stroje působící na staveništi, jenž mohou být potencionálními znečišťovateli 
procházejí kontrolou o technické způsobilosti. Na staveništi nebude užito materiálů, které 
vyžadují specifickou péči vzhledem k jejich použití. 
Ochrana zeleně: 
Památkově chráněný strom – Lípa srdčitá, nacházející se v sousedství stavby nebude jejím 
průběhem nijak ohrožen. Na staveništi se nenachází žádný prvek vyžadující ochranu ve 
smyslu ochrany zeleně. 
Likvidace odpadu: 
Odpady budou dočasně ukládány na skládce odpadů, budou tříděny na odpady ostatní a 
nebezpečné. Ostatní dále na plasty, kovy, papír a jiné. Ty budou převezeny na příslušné 
skládky v regionu výstavby. Na stavbě budou převažovat odpady ostatní a bude dbáno na 
maximální možnost recyklace přímo na staveništi. Konstrukce se nenachází v chráněné 
krajinné oblasti ani jiné, nebude tudíž třeba žádných výjimečných opatření. 
 
11. Plán rizik 
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Pro vybudování plánované konstrukce bude zapotřebí stavebního věžového jeřábu. Po 
zvážení alternativ byl vybrán jeřáb LIEBHERR 110 ec-b 6. Jako hlavní výhodou je 
manipulační prostor, dále byla uvážena dobrá zkušenost s kvalitou značky LIEBHERR a 
kvalitní servis, který je součástí dodávky. Jeřáb bude na staveništi od 28.3.2011 momentem 
zahájení pracovních prací do 31.8.2011 momentem ukončení hrubé stavby dokončením 
opláštění konstrukce. Na stavbě tedy bude přibližně 5 měsíců. 
2. Technické parametry jeřábu 
Popis množství MJ 
Maximální vyložení 55 m 
Minimální vyložení 2,5 m 
Maximální únosnost 3  t 
Minimální únosnost 1,5   t 
Výška pod hák 18,3   m 
Příkon 33 kW 
Jištění 63 A 
 
3. Montáž jeřábu 
Jeřáb bude dopraven a smontován přímo na staveništi dodavatelem, který je zároveň 
majitele stroje. Ten bude využívat vlastní vozový park pro převoz jednotlivých dílů jeřábu, tím 
odpadne komplikovaný problém pro zhotovitele stavby. 
Jeřáb bude založen na pilotových základech, které byly vybudovány v předstihu. Piloty 
budou hluboké -3700 mm tím bude dosažena únosná zemina pod úrovní základové spáry. 
Na pilotech se vybuduje krycí deska o tloušťce 200 mm. Detaily viz výkres J.01 Výkres 
jeřábu. Alternativně bylo uvažované uložení na panelech, ale vzhledem k blízkosti pažení 
výkopu toto bylo ze statických důvodů odmítnuto. 
Jeřáb bude na stavbě montován s pomocí autojeřábu, jenž opět zajistí dodavatelská firma. 
Před momentem instalace jeřábu bude proveden úklid zařízení staveniště, s úkolem uvolnit 
co nejvíce manipulačního prostoru pro možnost jednoduššího montování jeřábu. V případě, 
že uvažovaný autojeřáb nebude možno použít právě z nedostatku manipulačního prostoru (a 
tím nemožnosti manipulace s břemeny na malém vyložení), bude zapotřebí využít autojeřáb 
silnější, což negativně ovlivní ekonomiku stavby. 
Po ukončení montáže na pracovišti zůstane stálá obsluha stroje z řad majitele jeřábu. 
4. Demontáž jeřábu 
Demontáž proběhne obdobně jako montáž, opět bude zapotřebí využití autojeřábu a s tím se 
také pojí náležité prostorové uspořádání staveniště. Žádné větší úpravy zařízení staveniště 
však nebudou zapotřebí, prostor k dispozici bude vyhovovat, požadavek je pouze pro řádné 
uspořádání materiálu v lokalitách jim vyhrazeným. V období demontáže bude zakázána 




5. Servis jeřábu 
V ceně nájmu je zahrnuto: 
- Servis 
- Dodávka náhradních dílů při poruše způsobené vinou pronajímatele 
- 1x měsíčně pravidelná kontrola a seřízení stroje 
 V ceně nájmu není zahrnuto: 
- Kalkulace záborů při montáži a demontáži 
- Výdaje spojené s dopravně inženýrským rozhodnutím 
6. Cena pronájmu 
Popis Množství MJ 
Nájem 72 000 Kč/měs 
Doprava 65 000 Kč 
Montáž vč. autojeřábu 112 000 Kč 
Demontáž vč. autojeřábu 112 000 Kč 
Odvoz 65 000 Kč 
pojištění 1487 Kč/měs. 
Sada základových kotev 74 121 Kč 
Pilotové základy 316 686 Kč 
Mezisoučet 1 112 242 Kč 
 
Popis Množství MJ 
Jeřábník Po – Pá 185 Kč/hod 
Jeřábník So – Ne 200 Kč/hod 
Mezisoučet 326 755 Kč 
 
Cena jeřábu:      1 438 997 Kč bez DPH 
       1 726 796 Kč vč. 20% DPH 
7. Využití jeřábu na staveništi 
Jeřábu se na staveništi bude používat k přesunu velkokapacitního materiálu. Například prvky 
pažení, armokoše, bednící prvky, manipulace se sendvičovými panely pro opláštění apod. 
Dále se bude jeřábu využívat k betonáži 3. NP v místě, kde nedosáhne mobilní autočerpadlo 
SCHWING S 55 SX. Jedná se o lokalitu na jiho-západním rohu. Detail viz výkres E.01 
Zařízení staveniště. Pro betonáž se využije koše na beton CL o objemu 500l. Váha plného 
koše je 1497 Kg, při nejnepříznivějším vyložení (39m) je únosnost jeřábu 2410 Kg. Viz. graf 
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1. Úvod 
Vzhledem k primárnímu účelu stavby – vzdělávacím v okruhu nízkoenergetických budov, 
jako jedna ze svislých konstrukcí byly zvoleny Ekopanely. Tyto jsou tvořeny slisovanou 
slámou s povrchovým krytím tvořeným recyklovanou lepenkou. Tyto ekologické panely mají 
řadu výhod v porovnání s jinými konstrukčními technologiemi. Detaily viz. oddíl H. 
Technologický předpis – Ekopanely.  
2. Princip uchycení Ekopanelů 
Ekopanely spadají do kategorie lehké příčky a tím také přebírají veškeré benefity s tímto 
spojené. Předně není třeba řešit podepření v nižších podlažích, jelikož díky své nízké váze 
neznamenají hrozbu pro ohrožení statiky konstrukce.  
Lze je montovat na jakémkoliv místě. Po vytyčení geometrie se vyvrtají otvory do stěn, 
podlah a stropů a pomocí hmoždinek a vrutů vhodných velikostí se upevní požadovaným 
způsobem pozohýbaná stěnová spona. Po upevnění spony se na místo styku Ekopanelu a 
svislé či vodorovné konstrukce nanese vrstva PUR pěny. Panel se po osazení přišroubuje 
vruty 4x50mm. Po zaschnutí se přebytky PUR pěny odříznou. Viz detail 1 ve výkrese K.01 
Uchycení Ekopanelů. 
3. Alternativní metody uchycení 
3.1. Kolmé napojení dvou Ekopanelů 
Po vyznačení obrysové čáry na podlaze, stropu a stěnách se pokračuje dle výše zmíněného 
postupu. Pro spojení panelů samotných se použije vrut 5 x 100 mm s velkoplošnou 
podložkou. Vrut se při zašroubování nesmí v panelu protočit a nesmí dojít k protržení kartonu 
pod podložkou. Detaily uchycení viz detail 2 ve výkrese K.01 Uchycení Ekopanelů. 
3.2. Půdní vestavba 
Lze použít jako podhled po připevnění na krokve jejichž rovinnost odpovídá normě. Ta lze 
dodatečně vytvořit pomocí dřevěného roštu. Pro přichycení se použijí vruty 5 x 90 mm 
s velkoplošnou podložkou. Při utahování je opět důležité nepřesáhnout limitní utahovací 
moment, aby nedošlo protržení svrchní vrstvy lepenky. V případě, kdy panel u podhledu 
vychází mimo nosnou konstrukci, připevní se ze zadní strany k panelu, na styku s dalším 
panelem, krátká lať či prkénko pomocí vrutů 5 x 90 mm a následující panel bude již klasicky 
ukotven do nosné konstrukce. Detail uchycení viz. detail 3 ve výkrese K.01  Uchycení 
Ekopanelů 
3.3. Opláštění nosné konstrukce 
Vychází z předpokladu, že je k dispozici nosný rastr ze dřevěných sloupků. Panely se budou 
klást a upevňovat dle všeobecných pravidel, kdy kontaktní spoje materiálů budou vyplněny 
PUR pěnou, budou použity vruty 5 x 90 mm s velkoplošnými podložkami, v případě spoje 
panelů v prostoru mezi nosnými sloupky bude použit stejný model jako u půdní vestavby. 




hranol, který se upevní ke hraně panelu a který poté bude přikotven do připojující se 
konstrukce. Detail uchycení viz. detail 4 ve výkrese K.01 Uchycení Ekopanelů. 
4. Podmínky pro bezproblémový provoz konstrukcí 
z Ekopanelu 
Ekopanely není možné instalovat v prostorech s vysokou vlhkostí a nemožným vyvětráním. 
V případě instalace v koupelnách, kde větrání umožněno je, je vysoce důležité dbát na 
povrchovou úpravu panelů penetračním nátěrem SOKRAT S 2802  v ředění jedna ku třem a 
třemi nátěry válečkem. Dále se aplikuje vrstva tekuté izolace, flexibilní cementové lepidlo a 
celoplošně se překryje perlinkovým pásem s přesahy. Zvlášť důležitá je kvalitně provedená 
práce na spárování. Lze použít spárovací hmotu CERESIT CE 40. 
Pro kvalitní mechanické upevnění je důležité správné rozmístění vrutů podél hran panelů. 
Všeobecně je doporučováno uchycení á500mm včetně uchycení od hrany panelu ve 






Byla zpracována diplomová práce na téma Energocentrum – vybrané části STP jejíž 
jednotlivé části jsou popsány v následujících kapitolách: 
 
Kapitola A: 
Řeší technickou zprávu popisující jednotlivé dílčí aspekty stavby, kde každý díl je 
sumarizován a popsán tak, aby vyjádřil danou problematiku. 
Kapitola B: 
Řeší dopravní poměry v blízkém i vzdáleném okolí staveniště.  
Kapitola C: 
Zabývá se finanční a časovou stránkou celé stavby včetně všech jejích objektů. 
Kapitola D: 
Popisuje dílčí etapy jako časové jednotky. Každá etapa představuje souhrn prací, které je 
třeba vykonat. 
Kapitola E: 
Představuje zařízení staveniště, jeho popis a výpis jednotlivých objektů. Dále řeší materiální, 
strojní a hygienické požadavky. 
Kapitola F: 
Vypisuje hlavní stroje a mechanismy na stavbě se vyskytující, odůvodnění jejich prezence a 
další informace 
Kapitola G: 
Zpracovává časový harmonogram hlavního stavebního objektu 
Kapitola H: 
Skládá se ze dvou technologický předpisů, do detailu představující technologický postup 
prací popisovaných témat. 
Kapitola I: 
Plán rizik popisuje možné situace nastanuvší při provádění daných pracovních činností a 
možnosti jejich prevence 
Kapitola J: 
Obsahuje položkový rozpočet a návrh a posouzení věžového jeřábu 
Kapitola K: 
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